

**Дорожная карта мероприятий
по освоению Гранта на 2016-2020гг.**

№ п/п	Перечень мероприятия и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного	Ответственное лицо
1	Закупка оборудования	Октябрь – декабрь 2016г.	Хузин Р.Н. Галиев И.М.
2	Монтаж оборудования	Январь 2017г.	Галиев И.М. Алмаев Х.С.
3	Составление рабочих программ кружков в рамках базовой площадки	Сентябрь-октябрь 2016г.	Алмаев Х.С. Ермакова М.В. Дурнева И.Г.
4.	Организация стажировок для педагогов МР РТ	По плану МО и Н РТ	Алмаев Х.С. Ермакова М.В. Дурнева И.Г.
5.	Участие в сетевых и республиканских соревнованиях	В течение 2017-2020гг.	Алмаев Х.С. Ермакова М.В. Дурнева И.Г.
6.	Проведение сетевых и республиканских соревнований	2018-2020гг.	Алмаев Х.С. Ермакова М.В. Дурнева И.Г.

Директор школы

Р.Н. Хузин