

Дорожная карта по введению в ФГОС

Выполнение «дорожной карты» ДОУ № 81 по введению ФГОС.

№ пп	Содержание работ	Срок выполнения	Что выполнено?	Проблемы
1	<u>Нормативно- правовое и организационное обеспечение.</u> Создание рабочей группы в ДОУ по введению ФГОС ДО	февраль, 2014 г.	создание и определение функции рабочей группы(приказ №65 от 28.02.2014 г.), разработка положения рабочей группы,	отсутствуют
	Разработка и утверждение плана – графика перехода на ФГОС ДО	май- июнь, 2014г.	разработка «дорожной карты»(рассмотрено и утверждено на педсовете №1 от 29.08.2014г)	отсутствуют
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС	июнь	приказ №125 от 25.06.2014 «О внедрении ФГОС в ДОУ»	отсутствуют
	Внесение изменений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ	август	Определение основного направления развития ДОУ в соответствии ФГОС, корректировка ООП, программы развития ДОУ	отсутствуют
	Приведение должностных инструкции работников ДОУ в соответствии ФГОС	май- август	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников (приказ №92 от 15.05.2014г)	отсутствуют
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП	август	Приведение в соответствие (аналитическая справка о готовности от 28.08.2014г)	отсутствуют
	Взаимодействие с родителями	май- август	обеспечение психолого-педагогической помощи и повышение компетентности родителей(протоколы родительских собрания, информационные уголки, информационные папки по внедрению ФГОС ДО)	отсутствуют
2	<u>Кадровое и методическое обеспечение.</u> Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС.	август	разработка плана прохождения программ повышения квалификации педагогов (годовой план)	отсутствуют
	Планирование оснащения образовательного	август	разработка плана оснащения образовательного процесса (годовой план)	отсутствуют

	пространства средствами и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО			
	Разработка и утверждение ООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август-декабрь	Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО	отсутствуют
	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	в течение учебного года	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО. Методическое сопровождение(консультации, семинары, формы методической работы) по актуальным проблемам перехода на ФГОС	отсутствуют
3	<u>Финансовое обеспечение введения ФГОС</u> Оснащение образовательного пространства воспитания и обучения в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	август-январь	Создание развивающей предметно- пространственной среды- приобретение игрового оборудования на 85000 рублей, оформления стенда для информационного обеспечения на 10 000 рублей.	отсутствуют
	Содержание финансовых затрат ДОУ	декабрь	Формирование бизнес- плана на 2015 год составлено с учетом перехода на ФГОС	отсутствуют
4.	<u>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</u>	в течение учебного года	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам. Эффективное использование ИКТ в воспитательно-образовательной деятельности. Информирование родителей и общественности о ходе и результатах перехода	отсутствуют