Дорожная карта проекта

мероприятие	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	ответственный
Создание локальной нормативно базы ОУ									Руководитель ОУ
Подбор игровых технологий;									Рабочая группа
Аудит материально-технической базы;									Зам.директора по АХЧ
Работа с кадрами;									Зам.директора по УВР
Работа с родителями и обучающимися;									Классные руководители, Зам.директора по УВР
Информирование участников образовательного процесса;									Рабочая группа
Открытие МШОИ									Зам.директора по ВР, Учитель физ-ры
Подготовка к сдаче норм ГТО									Учитель физ-ры

Популяризация массовых видов спорта									Учитель физ-ры
Зимний этап МШОИ									Зам.директора по ВР Учитель физ-ры
Участие в конкурсах о ЗОЖ									Классные руководители
Медицинское сопровождение обучающихся во время проведения МШОИ									Фельдшер (мед.сестра)
Закрытие МШОИ									Зам.директора по ВР, учитель физ-ры
Мониторинг здоровья;									Фельдшер (мед.сестра)
Мониторинг результатов выполненных испытаний;									Учитель физ-ры
Анализ ситуации по видеозаписям с созданием архива;									Учитель физ-ры
Рекомендации по преемственности;									Рабочая группа
Обобщение опыта									