Исполнительный комитет
Кукморского муниципального района
Республики Татарстан

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районы
башкарма комитеты

МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ

Приказ Боерык

«23» 09 2016 г. № 639/1

Кукмор

Об утверждении Проекта муниципальной системы оценки качества образования

В целях реализации и совершенствования муниципальной системы оценки качества образования

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Проект муниципальной системы оценки качества образования (приложение).

2. Ответственный за реализацию проекта назначить старшего методиста по реализации целевых программ и проектов в сфере образования Управления образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Набиева Т.Г.

3. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций о Проекте муниципальной системы оценки качества образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Исполнительного комитета
Кукморского муниципального района РТ-
начальник Управления образования Р. М. Мансуров

Приложение к приказу
от 23.09.2016 № 639

Проект Муниципальная система оценки качества образования

Паспорт проекта.

Наименование проекта	«Муниципальная система оценки качества образования»
Основания для разработки	• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9, ст. 97 п.4 • Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» • Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» • Письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению НСОКО» • Приказ Минобрнауки России от 15 января 2014 года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» • Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 • Нормативные акты Республики Татарстан, регламентирующие реализацию процедур мониторинга системы образования, нормативные правовые акты МО «Кукморский муниципальный район РТ», Управления образования
Координаторы проекта	Мансуров Роберт Мияссарович, начальник Управления образования Кукморского муниципального района Координационный совет по реализации Проекта
Исполнители проекта	Управление образования, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования Исполнительного

	комитета Кукморского муниципального района РТ, реализующие программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
Цель проекта	Разработать модель Муниципальной системы оценки качества образования как механизм повышения качества образования на территории Кукморского муниципального района
Задачи проекта	• получение объективной информации о функционировании муниципальной системы образования, необходимой для обеспечения доступного и качественного общего образования; • поддержание устойчивого развития муниципальной образовательной системы; • оценка результатов реализации инновационных введений в муниципальном образовании; • сравнение качества образовательных услуг, реализуемых в образовательных учреждениях; • выявление факторов, влияющих на качество образования; • расширение общественного участия в управлении образованием на территории Кукморского муниципального образования.
Структура проекта	- Содержание проблемы. - Цели и задачи проекта. - Обеспечение проекта: кадровое, программное, информационное. - Этапы и мероприятия по реализации проекта. -Заключение. -Словарь ключевых понятий. Ожидаемые риски
Сроки и этапы реализации	1 этап (октябрь 2016г. –май 2017г.). - подготовительный 2 этап (Сентябрь 2017г. – июль 2018г.) сбор информации от исполнителей проекта 3 этап (Июль 2018 г. – ноябрь 2018 г) – анализ результатов
Назначение проекта	Проект является целеполагающим документом, определяющим образовательную деятельность системной оценки качества образования
Ожидаемый конечный результат реализации проекта	-обеспечение объективной оценки о качества образования;

	- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о качестве образования на территории Кукморского муниципального района; - принятие обоснованных управленческих решений в сфере образования, повышение управляемости и мобильности в развитии образовательных учреждений, прогнозирование развития образовательных учреждений; - «Дорожные карты» по выполнению рекомендаций и устранению недостатков с указанием конкретных сроков, оказанию информационно- методической помощи конкретным ОУ, руководителям, педагогическим работникам.
Система организации контроля за исполнением проекта	Контроль в рамках проекта осуществляет Координационный совет. Вопросы исполнения заслушиваются на совещаниях с руководителями и заместителями ОУ. Результаты (показатели) публикуются на сайте Управления образования
Источники финансирования	Бюджетное финансирование.

Содержание проблемы.

В настоящее время остро стоит проблема осуществления оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, оценки профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. Отсутствуют методики и инструментарии для проведения внешней оценки качества деятельности образовательного учреждения со стороны учащихся, выпускников, родителей, работодателей и др. Создание системы оценки качества образования (российской, региональной, муниципальной) является одним из приоритетных направлений деятельности правительства РФ.

Современная российская практика оценки качества образования предполагает значительное усиление роли самоанализа, самооценки обучающихся и педагогов. Это связано с потребностью общества, государства и граждан в получении надежной информации о состоянии образования, чтобы оценить степень соответствия достижений требованиям государства, социальным и личностным ожиданиям. Результаты самообследования образовательного учреждения рассматриваются в качестве важного предварительного результата оценки качества его деятельности. Проблема требует решения в виде разработки соответствующих показателей, инструментария осуществления самоанализа и самооценивания обучающимися и педагогами своей учебной и профессиональной деятельности. В отношении образовательных учреждений требуется

дальнейшая разработка стандартов публичной отчетности о различных аспектах собственной деятельности и развитие системы независимой оценки качества деятельности.

Цели и задачи проекта.

Основной **целью** формирования и функционирования Муниципальной системы оценки качества образования является получение объективной информации о системе образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления муниципальной системой образования, а также обеспечение и повышение уровня информированности потребителей муниципальных услуг в области образования.

Задачи проекта:

- поддержание устойчивого развития муниципальной образовательной системы;
- оценка результатов реализации инновационных введений в муниципальном образовании;
- сравнение качества образовательных услуг, реализуемых в образовательных учреждениях;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- расширение общественного участия в управлении образованием на территории Кукморского муниципального района.
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии муниципальной системы образования;
- координация деятельности всех структур и субъектов мониторинга;
- обеспечение заинтересованных пользователей достоверной информацией о состоянии и развитии системы образования на муниципальном уровне;
- определение рейтинга муниципальных образовательных учреждений и стимулирование их деятельности.

Условия, обеспечивающие реализацию проекта.

Кадровое обеспечение проекта.

В целях функционирования и развития Муниципальной системы оценки качества образования требуется повышение квалификации кадров по следующим направлениям:

-Современные образовательные технологии;

-Эффективные управленческие технологии;

-Организация научно-методической работы в ОУ на современном этапе;

-Тайм-менеджмент в образовательном учреждении.

-Подготовка экспертов по аттестации педагогических кадров;

-Обучение тьюторов для подготовки к единому государственному экзамену.

Нормативно – правовое обеспечение проекта.

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9, ст. 97 п.4

•Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

•Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

•Письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению НСОКО»

•Приказ Минобрнауки России от 15 января 2014 года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»

•Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295

• Нормативные акты Республики Татарстан, регламентирующие реализацию процедур мониторинга системы образования, нормативные правовые акты МО «Кукморский муниципальный район РТ», Управления образования

Информационное обеспечение.

Информационное обеспечение проекта осуществляется посредством:

• информирования общественности через сайты ОУ и сайт Управления образования;

• доклада на августовской педагогической конференции;

• обсуждения предложенной системы показателей, связанных как с образовательными достижениями учащихся и состоянием их здоровья, так с условиями образовательного процесса в педагогических коллективах.

Этапы и мероприятия по реализации проекта.

Реализация проекта состоит из 3 этапов. На каждом этапе прописаны основные задачи и ключевые мероприятия.

1 этап. Подготовительный

октябрь 2016г. – май 2017г.

Цель: научно-теоретическое обоснование проекта

Задачи:

• изучение нормативно-правовых документов, методической литературы по проблеме проекта;

• комплектование координационного Совета (рабочей группы);

• анализ состояния качества образования на начало проекта;

• уточнение целей и задач, основных направлений деятельности по реализации проекта;

• составление программы по реализации проекта;

Планируемый результат: наличие проекта.

«Ключевые» мероприятия 1 этапа:

Мероприятие	**Сроки**	**Ответственные**	**Результат**
Создание координационного Совета (рабочей группы)	Октябрь 2016	Начальник Управления образования	Приказ о составе координационного Совета
Изучение нормативно-правовой документации	Октябрь – ноябрь 2016	Координационный Совет	Программа реализации проекта на 2016-2017 уч. год
Анализ состояния качества образования в Кукморском муниципальном районе	Октябрь 2017	Методисты Управления образования	Аналитическая справка
Начало разработки модели Муниципальной системы оценки качества образования	Ноябрь-декабрь 2017	Координационный Совет	Проект системы показателей качества образования в Кукморском муниципальном районе
Проведение семинара для зам. директоров ОУ по проблеме проекта	Январь 2017	Координаторы проекта	Обсуждение проекта системы показателей качества образования в Кукморском муниципальном районе
Обсуждение проекта системы показателей качества образования в Кукморском муниципальном районе	Январь 2017	Руководители ОУ	Рекомендации по проекту системы показателей от ОУ и их совершенствование

2 этап. Сбор информации от исполнителей проекта

Сентябрь 2017г. – июль 2018г.

Цель: становление функционирования интегрированной системы оценки качества образования на территории Кукморского муниципального района

Задачи:

- создание Центра оценки качества образования;
- проведение мониторинга учебных достижений учащихся;

- контроль за исполнением законодательства ОУ;
- организация и проведение единого государственного экзамена;
- организация проведения аттестации педагогических и руководящих работников на первую квалификационную категорию;
- организация и проведение муниципальных этапов республиканских конкурсов педагогического мастерства;
- проведение мероприятий конкурсов и олимпиад сред обучающихся

Планируемый результат:

- повышение квалификации кадров по проблеме качества образования;
- создание системы показателей Муниципальной оценки качества образования.

«Ключевые» мероприятия 2 этапа:

Название мероприятия	**Сроки**	**Ответственные**	**Результат**
Проведение аттестации педагогических руководящих работников	До апреля 2018 г.	Методист Управления образования	Повышение квалификации кадров, Аттестационные листы
Проведение мероприятий конкурсов и олимпиад сред обучающихся	Весь период	Методисты Управления образования Руководители ОУ	Информация о результатах олимпиад, конкурсов
Проведение ЕГЭ Проведение ОГЭ	Апрель-июнь 2018 г.	Управление образования, Руководители ППЭ, руководители ОУ	Аналитический отчет о результатах выпускников 9,11 классов
Организация и проведение лицензирования	В течение учебного года	Управление образования, руководители ОУ	Лицензии на право ведения образовательной деятельности ОУ
Изучение ОУ (общедоступность, обязательность, бесплатность общего образования)	По плану Управления образования	Управление образования	Аналитические записки о состоянии и развитии образовательного учреждения
Мониторинг достижений учащихся и индивидуальных образовательных	В течение учебного года	Управление образования, ОУ	Информация о самоопределении выпускников

траекторий выпускников основной и средней школы			

3 этап. Анализ результатов

Июль 2018 г. – ноябрь 2018 г

Цель: осуществление рефлексии деятельности участников проекта по результатам.

Задачи:

- обобщение результатов деятельности участников проекта ОУ,
- публикация о состоянии качества образования в Кукморском муниципальном районе

Планируемый результат:

- представление доклада о качестве образования в Кукморском муниципальном районе

«Ключевые» мероприятия 3 этапа:

Название мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Ежегодный доклад о состоянии качества образования в Кукморском муниципальном районе	Август 2018	Начальник Управления образования	Представление общественности результатов работы ОУ и состояния качества системы образования в Кукморском муниципальном районе
Размещение доклада, аналитических справок на сайте Управления образования	Август 2018	Управление образования	Ознакомление общественности о качестве образования в Кукморском муниципальном районе

Заключение.

Основной целью данной работы было теоретическое обоснование и проектирование модели Муниципальной системы оценки качества образования.

До проекта формировались отдельные структурные элементы системы оценки качества образования, однако они не были соединены в единую информационную систему, позволяющую оценить качество образования по всей системе его показателей, связанных как с образовательными достижениями обучающихся и состоянием их здоровья, так и с условиями образовательного процесса.

Словарь ключевых понятий

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ППЭ – пункт проведения экзамена;
ОГЭ– основной государственный экзамен;

Ожидаемые риски

- Частичное отсутствие целостности построения системы менеджмента качества
- Несинхронность работ по внедрению и развитию МСОКО и РСОКО
- Дефицит научно-методического сопровождения МСОКО и ВШСОКО
- Недостаточный уровень квалиметрической подготовки управленческих и педагогических кадров
- Отсутствие специализированных структурных подразделений и штатных единиц
- Недостаточность развития структур и механизмов независимой ОКО
- Отсутствие дополнительного финансирования для развития МСОКО