




Утверждена
приказом №29 ОД от 26.01. 2022 года
по МБОУ «СОШ №5» МО «ЛМР» РТ
Директор МБОУ «СОШ №5» МО «ЛМР» РТ


Г.А. Новичкова

Дорожная карта
по организации перехода на новые федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования с 01.09.2022 года
в МБОУ «СОШ №5» МО «ЛМР» РТ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО.	Январь 2022 года	Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО.	Директор Учреждения Г.А. Новичкова
1.2.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	Февраль – май 2022 года	Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения.	Зам. директора по АХЧ М.В. Фомин, педагог-библиотекарь И.В. Манаква
1.3.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022 – 2026 годов.	Апрель 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022 – 2026 годов.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
1.4.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО.	Август, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
1.5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников Учреждения и родителей обучающихся.	Ежегодно, в течение учебного года	Аналитические отчеты зам. директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Зам. директора по УВР Н.П. Головина, зам. директора по ВР Л.Д. Зарубежнова
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				

2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
2.2.	Изучение нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по переходу на ФГОС НОО	Февраль – август 2022 года	План работы ШМО учителей НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина, руководитель ШМО НОО Л.А. Галиева
2.3.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО Учреждения, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 10.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина, зам. директора по ВР Л.Д. Зарубежнова
2.4.	Утверждение основной образовательной программы НОО на заседании педагогического совета.	До 15.05.2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы НОО.	Директор Учреждения Г.А. Новичкова
2.5.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по новым ФГОС НОО на 2022 - 2023 учебный год.	Июнь 2022 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
2.6.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х классов по новым ФГОС НОО на 2023 - 2024 учебный год.	Июнь 2023 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
2.7.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-классов по новым ФГОС НОО на 2024 - 2025 учебный год.	Июнь 2024 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
2.8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х классов по новым ФГОС НОО на 2025 - 2026 учебный год.	Июнь 2025 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
2.9.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 - 4-х классов на 2022 - 2026 годы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 15 мая 2022 года	Рабочие программы педагогических работников по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 -х классов.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
3.1.	Обеспечение консультационной методической поддержки	В течение всего периода с 2022	План работы методического совета.	Зам. директора по УВР

	педагогических работников по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	по 2026 годы	Планы работы ШМО.	Н.П. Головина
3.2.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	План работы педагога-психолога.	Педагог – психолог И.В. Медведева
3.3.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
3.4.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВСОКО на учебный год.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Январь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Директор Учреждения Г.А. Новичкова, зам. директора по УВР Н.П. Головина
4.2.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО.	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО.	Директор Учреждения Г.А. Новичкова, зам. директора по УВР Н.П. Головина
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.	До 15 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор Учреждения Г.А. Новичкова
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
5.1.	Размещение на сайте Учреждения информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт Учреждения. Пакет информационно-методических материалов	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
5.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.	Ежеквартально, в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт Учреждения, информационный стенд в холле Учреждения.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
5.3.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов.	Ежеквартально, в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт Учреждения, информационный стенд в холле Учреждения.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина
5.4.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на	Ежеквартально, в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт Учреждения, информационный стенд в холле Учреждения.	Зам. директора по УВР Н.П. Головина

	обучение по новым ФГОС НОО.			
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
6.1.	Формирование материально-технической базы.	– В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сформированное материально-техническое обеспечение согласно новым ФГОС НОО	Директор Учреждения Г.А. Новичкова