

Утвержден
Приказом Министерства образования
и науки Республики Татарстан
от 11.03. 2025 № псг-416/25

План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2025 году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ			
1	Участие в консультациях региональных координаторов всероссийских проверочных работ (далее – ВПР, проверочная работа), организаторов ВПР. Организация участия в консультациях федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – федеральный организатор, ФГБУ «ФИОКО») муниципальных координаторов ВПР и организаторов ВПР в ОО	Весь период проведения ВПР	Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ), государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования» (далее – ГБУ «РЦМКО»), муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО)
2	Организация участия в консультациях федерального организатора экспертов по проверке заданий проверочной работы.	Весь период проверки заданий ВПР	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО
3	Организация работы муниципальных координаторов ВПР с инструктивными материалами муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера.	Март 2025 г.	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО
4	Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР с инструктивными материалами для экспертов по проверке заданий проверочной работы на бумажном носителе и с использованием компьютера	Март 2025 г.	ГБУ «РЦМКО», МОУО
5	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера в 4-8 и 10 классах.	до 21.03.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО

6	Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР с реквизитами доступа для участников 5-8 классов для выполнения проверочных работ с использованием компьютера по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание».	с 08.04.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО
7	Организация работы муниципальных координаторов с экспертами по проверке заданий проверочных работ по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» участников 5-8 классов в системе удаленной проверки заданий «Эксперт».	09.04.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО
8. График проведения ВПР в 4-8 и 10 классах на бумажном носителе в период с 11.04.2025 по 16.05.2025 (в любой день указанного периода)			
8.1	Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения. Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проведения ВПР	с 09.04.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
8.2	Организация работы муниципальных координаторов по скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12:00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проверки ВПР	с 11.04.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО
8.3	Проведение ВПР	11.04.2025 – 16.05.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
8.4	Проверка работ и загрузка форм сбора результатов.	11.04.2025 – 20.05.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО

8.5	Получение результатов.	с 16.06.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
9. График проведения ВПР в 5-8 классах с использованием компьютера в период с 11.04.2025 по 24.04.2025 (в любой день указанного периода)			
9.1	Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО с реквизитами доступа участников для выполнения проверочных работ с использованием компьютера не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проведения ВПР	с 08.04.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО
9.2	Организация работы муниципальных координаторов по скачиванию реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт». Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проверки ВПР	09.04.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО
9.3	Проведение ВПР	11.04.2025 – 24.04.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
9.4	Сбор заявки для выполнения участниками работ с использованием компьютера в резервный день.	11.04.2025 – 24.04.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО
9.5	Организация проведения ВПР в резервный день для выполнения участниками работ с использованием компьютера согласно заявке	25.04.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО
9.6	Организация и контроль загрузки электронных протоколов проведения ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО	11.04.2025 – 07.05.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
9.7	Организация и контроль проверки работ в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»	15.04.2025 – 07.05.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО
9.8	Получение результатов.	с 16.06.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
10. График проведения ВПР на бумажном носителе в 4-8 и 10 классах по предметам на основе случайного выбора в период с 11.04.2025 по 16.05.2025 (в любой день указанного периода)			
10.1	Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО не	с 09.04.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО

	<p>позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проведения ВПР.</p> <p>Примечание: архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения. Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве.</p>		
10.2	Организация работы организаторов ВПР в ОО со списками классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе. Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ГИС ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР.	с 01.04.2025 до 13.05.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО
10.3	Контроль за скачиванием архивов с критериями оценивания работ, которые открывается не позднее 12.00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием.	с 11.04.2025	ГБУ «РЦМКО», МОУО
10.4	Проведение ВПР с соблюдением требований к организации и проведению ВПР	11.04.2025 – 16.05.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
10.5	Контроль за организацией и объективностью проведения проверки работ и загрузка форм сбора результатов	11.04.2025 – 20.05.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО
10.6	Получение результатов	с 16.06.2025	МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО