

**Дорожная карта по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
в МБОУ « Урмышлинская ООШ»**

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022г</i>	Директор	Приказ о создании рабочих групп обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Информирование родителей о переходе на новые ФГОС НОО и ООО. Провести опрос или анкетирование	<i>Февраль</i>	Зам.директора по УВР, классные руководители	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО .
3	Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) Получение согласий родителей.	<i>Февраль</i>	Зам.директора по УВР, классные руководители	Подготовить форму заявления о согласии на обучение детей по программам, которые разработаны по новым ФГОС. Получить заявления от родителей.
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>В течение всего периода</i>	Зам.директора УВР	Пакет информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>До 01.09.2022г.</i>	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками соответствии с Федеральным перечнем учебников
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				

6	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	учителя-предметники	Формирование банка данных нормативно-правовых документов регионального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО, планирование действий с учетом региональных рекомендаций
7	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Февраль-август</i>	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09. 2022 г.</i>	Рабочая группа	Должностные инструкции
9	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации	<i>До 01.05. 2022г.</i>	Рабочая группа	Основная образовательная программа НОО
10	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации	<i>До 01.05. 2022г.</i>	Рабочая группа	Основная образовательная программа ООО
11	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО	<i>До 01.06. 2022г.</i>	Администрация	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23учебный год	<i>До 30.05. 2022 г.</i>	Зам.директора по УВР	Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
13	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам(в том числе и внеурочной деятельности) учебного плана для 1-4х и 5-х классов на 2022/23учебный год в соответствии с требованиями	<i>До 31.08 2022 г.</i>	Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам(в том числе и внеурочной деятельности) учебного плана для 1-4х и 5-х классов

	новых ФГОС НОО и ООО			
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
15	Включение в план методической работы вопросов постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Зам.директора поУВР	План методической работы.
16	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года</i>	Зам.директора по УВР, руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО, педсовета
17	Организация участия в обучающих семинарах(в том числе дистанционных), вебинарах, заседаниях ММО, КПК по вопросам перехода на новыеФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Учителя-предметники	Повышение компетентности педагогов
18	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода</i>	Зам. директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
19	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Зам.директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
20	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 01.09. 2022 г</i>	Зам.директора поУВР	План ВШК на учебный год.
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
21	По этапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>	Администрация	План курсовой подготовки с охватом в100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.

22	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25.08.2022 г.</i>	Администрация	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
23	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Ответственный за сайт	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов