

**Дорожная карта по организации перехода  
на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального  
общего и основного общего образования  
в МБОУ «Федотовская ООШ» МО ЛМР РТ**

| № п / п  | Мероприятия   | Сроки                   | Ответственны<br>е                   | Планируемые<br>результаты   |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым<br/>ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                         |                                     |   |
| 1.   | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО                                | Январь<br>2022 г.       | Директор ОО                         | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НООО и ООО                                |
| 2.   | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Май<br>2022 г           | ЗДУВР                               | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО |
| 3.   | Проведение классных родительских собраний в 1-8-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март<br>2022 г          | Классный руководитель 4 –ого класса | Протоколы классных родительских собраний в 5-ого класса, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| <b>2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС<br/>ООО</b>                  |   |                         |                                     |   |
| 4.   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО                  | В течение всего времени | Руководители и члены ШМО            | Протоколы ШМО   |
| 5.   | Разработка приказов, локальных актов,   | Февраль – август        | Администрация ОО                    | Приказы, локальные акты,  |

|     |  |                  |  |   |
|-----|--|------------------|--|---|
|     | регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2022 г.          |  | регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 6.  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  | До 01.07.2022 г. | Учителя – предметники                      | Основная образовательная программа НОО  |
| 7.  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО  | До 01.07.2022 г. | Учителя – предметники                      | Основная образовательная программа ООО  |
| 8.  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО  | До 31.08.2022 г. | Директор ОО                                | Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО  |
| 9.  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 – ых классов по новым ФГОС НОО и ООО   | До 31.08.2022 г. | Учителя – предметники                      | Учебный план НОО. Учебный план ООО.   |
| 10. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 – ых классов на 2022/23 учебный год в соответствии с | До 31.08.2022 г. | Руководители и члены ШМО, администрация ОО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8-х классов |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | требованиями новых<br>ФГОС НОО и ООО   |  |   |   |
| <b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>          |  |  |   |   |
| 11.   | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы | Учителя – предметники                       | Планы работы ШМО<br>Протоколы заседаний ШМО |
| 12.   | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                                 | В течение всего периода с 2022 по 2027 гг.   | Руководители ШМО, администрация ОО          | Планы работы ШМО                            |
| 13.   | Разработка/корректировка плана (программы) методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО | До 1 сентября 2022   | Руководители ШМО                            | План методической работы                    |
| 14.   | Участие учителей в конкурсах педмастерства   | По приказу УО  | Учителя – предметники                       | Приказы УО                                  |
| 15.   | Проведение круглых столов, педмастерских, методических мостов, совещаний по вопросу постепенного внедрения обновлённых ФГОС НОО и ООО                      | Постоянно  | Руководители ШМО, администрация ОО, учителя | Справка МС                                  |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |   |   |
| 16.   | Распределение учебной нагрузки педагогов на  | До 25 августа  | Администрация ОО                            | Приказ об утверждении                       |

|   | учебный год  | ежегодн<br>о в<br>период<br>с 2021<br>по 2026<br>годы         |   | учебной нагрузки на<br>учебный год     |
|---|--|---|---|--|
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым<br/>ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |   |   |  |
| 17.   | Размещение на сайте<br>образовательной<br>организации<br>информационных<br>материалов о постепенном<br>переходе на обучение по<br>новым ФГОС НОО и<br>ФГОС ООО | В<br>течение<br>всего<br>периода<br>с 2022<br>по 2027<br>годы | Ответственный<br>за электронное<br>образование и<br>сайт ОО | Сайт<br>образовательной<br>организации |