


**План подготовки проведения выборов
спикеров ШСУ 2022г.**

№п/п	мероприятие	место проведения	дата проведения	ответственные
1	Формирование предвыборного штаба и избиркома (председатель, секретарь, члены избиркома)	школа каб.213	10.09.2022	Гарипова А.Ф.
2	Утверждение плана работы избирательной комиссии: -знакомство с Положением о выборах -распределение функциональных обязанностей членов избиркома -составление плана мероприятий по организации выборов	школа каб. 213	до 15.09.2022	Гарипова А.Ф. ШСУ
3	Проведение заседания ШСУ -утверждение плана организации и проведения выборов спикеров ШСУ - Формирование предвыборного штаба и избиркома (председатель, секретарь, члены избиркома-7человек из числа ШСУ)	школа каб. 213	до 15.09.2022	Гарипова А.Ф. ШСУ
4	Разработка программы кандидатов на пост Спикера Школьного Совета	школа каб. 213	до 12.09.2022	Гарипова А.Ф. ШСУ
5	Регистрация кандидатов на пост Спикера Школьного Совета	школа каб. 213	до 12.09.2022	Гарипова А.Ф. ШСУ
6	Организация и	актовый зал	С 16.09-	Избирком

	проведение дебатов кандидатов на пост Спикера Школьного Совета		18.09.2022	
7	Оформление информационного стенда «ШСУ – вчера, сегодня, завтра». Разместить Положение о выборах, этапов проведения выборов, предвыборных дебатах, программ кандидатов	первый этаж информационный стенд	до 12.09.2022	Гарипова А.Ф. кандидаты на пост Спикера
8	Размещение информации о предвыборной кампании на сайте школы	школа	12.09.2022	Гарипова А.Ф. ШСУ
9	Составление списков избирателей и подготовка избирательных бюллетеней	школа	до 15.09.2022	Гарипова А.Ф. ШСУ
10	Подготовка избирательных участков(техническая организация процедуры и места для голосования: подготовка урны, организация дежурства, приглашение независимых наблюдателей)	школа	до 15.09.2022	Гарипова А.Ф. ШСУ
12	День Тишины	школа	15.09.2022.09.14.	Гарипова А.Ф.

Заместитель директора



Мансурова А.М.