

Дорожная карта
Научно-методического сопровождения психолого-педагогических классов
 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
 «Средней общеобразовательной школы №37 с углубленным изучением отдельных предметов»
 на 2022-2027 учебный год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные
1	Определение классов для реализации проекта «Педагогический класс»	Февраль-март 2022г.	Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова
2	Круглый стол «Педагогический класс» в пространстве	Март 2022г.	Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова
3	Разработка локальных нормативных актов по реализации проекта	Май-июнь 2022г.	Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова
4	Написание учебных программ, подготовка методических материалов для реализации проекта. Утверждение штатного расписания (подбор кадров) для реализации проекта «Педагогический класс»	Июнь-август 2022г.	Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова
5	Разработка и реализация элективных курсов (курсов по выбору), проводимых ФГБОУ ВО «НГПУ», учреждениями дополнительного образования.	Октябрь 2022г.-май 2023г.	Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Л.А.Сахабетдинова
6	Создание/заполнение раздела «Педагогический класс» на официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №37 с углубленным изучением отдельных предметов»	В течение всего периода	Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова
7	Флэшмоб «Это мы»	Сентябрь 2022г.	Т.М.Чиркова обучающиеся
8	Совещание кураторов проекта «Педагогический класс»	Сентябрь-май в течение года (1 раз в месяц)	Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова
9	Повышение квалификаций педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Педагогический класс»	В течение всего периода	Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова
10	Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Т.М.Чиркова Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова Р.Р.Ахмадуллина
11	Организация и проведение конкурса «Крылатый вожатый»	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Т.М.Чиркова Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова Р.Р.Ахмадуллина
12	Участие в проекте Worldskills (юниоры) по компетенциям (определяют кураторы)	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Л.Ф.Ахметзянова

			Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова, Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова Р.Р.Ахмадуллина
13	Организация профильной смены для обучающихся-участников проекта	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова, Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова Р.Р.Ахмадуллина
14	Участие межрегиональных олимпиадах НГПУ	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова, Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова
15	Осуществление профориентационной деятельности, по знакомству обучающимися с профессиями требующих педагогической компетентности	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова, Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова
16	Участие мероприятиях НГПУ	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова, Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова
17	Цикл занятия по проектным исследовательской деятельности	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова
18	Подготовка публикации в СМИ в реализации проекта	В течение всего периода	Обучающиеся проекта Л.Ф.Ахметзянова Ю.С. Хаипова Т.М.Чиркова, Л.А.Сахабетдинова С.В. Бердникова Е.В. Кузнецова

Директор



Л.Ф. Ахметзянова