

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНӘ  
«48нче УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ  
МӘКТӘБЕ»  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ ГОМУМИ  
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ  
423810, Татарстан Республикасы, Яр Чаллы  
шәһәре, Вәһитов проспекты, 3нче йорт,  
Тел.: 59-70-45  
E-mail: [sch48chelny@mail.ru](mailto:sch48chelny@mail.ru)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ  
ЧЕЛНЫ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №48»  
423810, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
проспект Вахитова, дом 3  
Тел. 59-70-45  
E-mail: [sch48chelny@mail.ru](mailto:sch48chelny@mail.ru)

## Приказ

от 11.03.2022

№ 54

### «Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования»

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МАОУ «СОШ№48»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (приложение № 1).
2. Заместителю директора по МР Мухаметзяновой Р.М. и заместителю директора по ВР Мухамадиевой Р.Р. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Секретарю Кузнецовой Л.В. опубликовать настоящий приказ на сайте МАОУ «СОШ№48», разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Нихолат К.И.

С приказом  
ознакомлен(ы):

Мухаметзянова Р.М.

Кузнецова Л.В.

Мухамадиева Р.Р.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на  
2022–2027 годы**

| №<br>п/п   | Мероприятия   | Сроки<br>исполнения   | Результат   |
|--|---|---|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Март 2022 г.  | <p>Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, разработка ООП НОО.</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО, разработка ООП ООО.</p> |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов           | Август 2022 г.  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов   |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО   | Май, ежегодно с 2022 года                                   | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО   | Май, ежегодно, 2022–2024 годы                               | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
| 5  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | <p>Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях</p> <p>Пакет информационно-методических материалов</p> <p>Разделы на сайте ОО</p>  |
| 6  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения   | Март 2022 г.  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   |   |  |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Июнь 2022 г.                              | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников   | Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.<br><br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9  | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО                                | В течение всего периода                   | Аналитическая справка замдиректора по УВР.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по ВР   |
| 10 | Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на | Май 2022 г.                               | Модели сетевого взаимодействия   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | новые ФГОС НОО и ООО  |  |   |
| 11   | Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 год | Договоры о сетевом взаимодействии.<br>Пакет документов по сетевому взаимодействию   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |   |
| 12   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО                               | В течение всего периода                    | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода                    | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 14   | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | Сентябрь 2022 года                         | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 15   | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)   | До 1 сентября 2022 года                    | Устав образовательной организации   |
| 16   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Март-август 2022 г.                        | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 17   | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации   | До 1 сентября 2022 года                    | Должностные инструкции  |
| 18   | Разработка на основе  | До 1 апреля                                | Протоколы заседаний рабочей группы по   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО  | 2022 года                                 | разработке проекта основной образовательной программы НОО.<br><br>Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД  |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 30 июня 2022 года                      | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.<br><br>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 20 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО на заседании педагогического совета   | До 31 августа 2022 года                   | Протокол заседания педагогического совета.<br><br>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО                        |
| 21 | Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год | Учебный план НОО.<br><br>Учебный план ООО.<br><br>План внеурочной деятельности НОО.<br><br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 22 | Разработка и утверждение рабочих программ  | До 31 августа 2022 года                   | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и  |

|   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
|   | педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |                                   | внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   |
| 23  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно                          | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка   |
| 24  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года           | <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета о внесении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p> |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                                   |   |
| 25  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | До 1 сентября 2022 года           | <p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>   |
| 26  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной   | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО  |   |   |
| 27  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом   | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 год | Планы работы ШМО.<br>Протоколы заседаний ШМО  |
| 28  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                            | В течение всего периода с 2022 по 2027 год  | План работы методического совета образовательной организации.<br><br>Планы работы ШМО.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 29  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО                          | В течение всего периода с 2022 по 2027 год  | План работы педагога-психолога.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 30  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 год  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   |
| 31  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 год  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   |
| 32  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год   | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br><br>Аналитические справки по результатам ВСОКО   |
| 33  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                    | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год   | План ВШК на учебный год.<br><br>Аналитические справки по итогам ВШК   |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС</b> |   |   |   |



**ООО**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 34  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Апрель 2022 года   | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 35  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Ежегодно в период с 2022 по 2027 год                     | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 36  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 год      | План курсовой подготовки с 100% охватом педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 37  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 год       | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |  |
| 38  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 год               | Сайт образовательной организации<br><br>Пакет информационно-методических материалов  |
| 39  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации                  |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 40   | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.<br><br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 41   | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |
| <b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |   |
| 42   | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение 2021-2022 учебного года                        | Анализ материально-технического обеспечения   |
| 43   | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение года   | Обеспечение соответствия материально-технической базы   |
| 44   | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН   | Постоянно в течение года                                 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН  |
| 45   | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам   | Постоянно в течение года                                 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации  |

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
|  | охраны труда работников образовательной организации   |                          |   |
| 46   | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами                                 | Март 2022-2027           | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами                                 |
| 47   | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в течение года | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 48   | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет                 | Постоянно в течение года | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет                 |
| <b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                          |   |
| 49   | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов  | Декабрь                  | Смета   |

|    |  |                  |                           |
|----|--|------------------|---------------------------|
|    |  |                  |                           |
| 50 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь-декабрь | Локальные акты            |
| 51 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  | Сентябрь 2022    | Дополнительные соглашения |