

**ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации Мероприятия**  
**по состоянию на 30 августа 2019 года**

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения	Достигнуто	Причина недостижения
1.	Разработка концепции инициативного инновационного проекта	1	09.08.2019	Достигнуто	
2.	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов.	1	07.06.2019-30.08.2019	Достигнуто	
3.	Внесение корректировки в программу развития школы, в программу инновационной деятельности, в основную образовательную программу начального, основного, среднего общего образования.	1	09.08.2019 29.08.2019	Достигнуто	
4.	Создание открытой авторской методической образовательной сети на федеральном уровне для организации сетевого взаимодействия между школами, организациями в рамках реализации проекта, отражения результатов апробации, демонстрации результатов проекта и распространения продуктов инновационной деятельности (1 сеть,	1	01.04.2019-30.09.2019	Достигнуто	

	20 организаций-участников).				
5.	Подготовка методических разработок по использованию проектных, исследовательских методов на уроках и во внеурочной деятельности (3 продукта)	3	09.08.2019	Достигнуто	
6.	Разработка диагностических материалов для определения уровня подготовки школы к внедрению модели технологического образования в школе.	3	16.08.2019	Достигнуто	План перевыполнен
7.	Мастер-класс по теме «Управление летательными аппаратами».	1	20.08.2019	Достигнуто	
8.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации проекта на сайте	1	30.08.2019	Достигнуто	

**МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №56»**

\_\_\_\_\_/ Зайнуллина Р.Н.

М.П. (при наличии)