

ОТЧЕТ**о ходе реализации Мероприятия
по состоянию на 31 октября 2019 года**

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения	Достигнуто	Причина недостижения
1.	Вебинар для педагогов, Республика Башкортостан, г.Уфа, количество участников – 32 человека.	1	01.10.2019	Достигнуто	
2.	Вебинар для заместителей директора по учебно-воспитательной работе по теме «Создание развивающей среды в рамках реализации проекта», Республика Башкортостан, Илишевский район, количество участников – 40 человек.	1	02.10.2019	Достигнуто	
3.	Подготовка и проведение научно-практической конференции «Проектная деятельность в рамках ФГОС в цифровой образовательной среде» (проектная деятельность по предметам, сетевое взаимодействие)	1	26.10.2019	Достигнуто	
4.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации проекта на сайте	1	31.10.2019	Достигнуто	

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №56»

/ Зайнуллина Р.Н.

М.П. (при наличии)