

ОТЧЕТ**о ходе реализации Мероприятия
по состоянию на 30 сентября 2019 года**

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения	Достигнуто	Причина недостижения
1.	Создание открытой авторской методической образовательной сети на федеральном уровне для организации сетевого взаимодействия между школами, организациями в рамках реализации проекта, отражения результатов апробации, демонстрации результатов проекта и распространения продуктов инновационной деятельности (1 сеть, 20 организаций-участников).	1	01.04.2019-30.09.2019	Достигнуто	
2.	Вебинар для руководящих работников по теме «Внедрение модели технологического образования в школе», Республика Башкортостан, Шаранский район, количество участников – 35 человек.	1	30.09.2019	Достигнуто	
3.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации проекта на сайте	1	30.09.2019	Достигнуто	

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №56»

/ Зайнуллина Р.Н.

М.П. (при наличии)