



Утверждено
Приказ №118 от 26.11.2021г.
Директор №362 М.А.Кочнева

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при

МАОУ «СОШ №3»

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Приказ директора	Март
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март
4	Согласование дизайн - проекта Центра с Управлением образования	Дизайн проект	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель Май- Июнь

	3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль-октябрь
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Апрель-август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Июль
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Август
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно