

САБА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



2-saba@mail.ru  
www.saba2.ucoz.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ САБИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

САБА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫН  
“СӘЛӘТЛЕ БАЛАЛАР ӨЧЕН АЕРЫМ  
ПРЕДМЕТЛАР ТИРӘНТЕН ӨЙРӘНЭЛӘ  
ТОРГАН УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ  
МӘКТӘП-ИНТЕРНАТЫ” МУНИЦИПАЛЬ  
БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ  
УЧРЕЖДЕНИЯСЕ  
ш.т.п, Байлар Сабасы, Кол Гали урамы, 40  
тел.: 2-20-90, 2-20-15

“СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С УГЛУБЛЕННЫМ  
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ” САБИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
п.г.т. Богатые Сабы, ул. Кул. Гали д. 40  
тел:2-20-90; 2-20-15

№18

03.02.2021 г.

**О создании в 2021 году на базе МБОУ  
«СОШ-интернат для одаренных детей»  
Сабинского муниципального района РТ  
центра образования естественно-научной  
и технологической направленностей  
«Точка роста»**

На основании приказа Министерства образования и науки РТ №под - 1436/20 от 30.12.2020 года «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать на базе МБОУ «СОШ-интернат для одаренных детей» Сабинского муниципального района РТ центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
2. Назначить руководителем центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» заместителя директора по методической работе Никифорова А.А.
3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 1).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Каримуллина В.Э.

С приказом ознакомлен

Никифоров А.А.



**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования естественно-научной**  
**и технологической направленностей «Точка роста» на базе**  
**МБОУ «СОШ-интернат для одаренных детей»**  
**Сабинского муниципального района РТ**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	Апрель  Июнь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август

	- объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно