

Приложение 3 к приказу МБОУ  
«Шеморданский лицей» № 41 от 06.03 2019г.



УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея: И.М.Шамилов

План - график (дорожная карта) по организации деятельности базовой площадки МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского муниципального района РТ» по реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году.

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность базовой площадки	До 9.04.2019г.	Гимадеева Г. К.
2	Размещение нормативно-правовой документации базовой площадки на сайте МБОУ «Шеморданский лицей»	До 30. 04.2019г.	Хузятуллина З. В.
3	Посещение мероприятий, проводимых МО и Н РТ в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» в 2019г.	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Шамилов И. М. , Гимадеева Г. К.
4	Разработка и согласование программ стажировок	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Гимадеева Г. К.
5	Разработка информационных и учебно- методических материалов, обеспечивающих эффективную деятельность базовой площадки	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Гимадеева Г. К.
6	Организация стажировок с целью распространения инновационного опыта и повышения квалификации педагогических работников РФ	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Шамилов И. М. , Гимадеева Г. К.
7	Функционирование системы АБИС «Руслан»	Март- декабрь 2019	Шакирова Л. Н.
8	Проведение консультаций для педагогов по вопросам функционирования базовой площадки	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Гимадеева Г. К.
9	Проведение на базе ШИБЦ мероприятий, связанных с	Апрель- ноябрь 2019	Шакирова Л.Н.

9	Проведение на базе ШИБЦ мероприятий, связанных с межпредметными технологиями в обучении	Апрель- ноябрь 2019	Шакирова Л.Н.
10	Проведение консультаций для тьюторов по вопросам функционирования базовой площадки	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Гимадеева Г. К.
11	Проведение мониторинга эффективности работы базовой площадки и разработка информационно – аналитического отчета по результатам мониторинга	Декабрь 2019 г.	Гимадеева Г. К.