

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа №6»  
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан**

ПРИНЯТО:  
на методическом совете  
Протокол № 3  
от 10.01.2022 г



УТВЕРЖДЕНО: УТВЕРЖДЕНО:  
Директор МБОУ «ООШ №6» МБОУ «ООШ №6»  
\_\_\_\_\_ /Ахметзянова Д.Г.  
Приказ №\_1\_ от 10.01.2022  
\_\_\_\_\_ /Ахметзянова Д.Г.  
Приказ №\_1\_ от 10.01.2022 г.

**Дорожная карта мероприятий  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Апрель 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания
3	Проведение классного родительского собрания для родителей будущего 1 класса, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022 г.	Протокол классного родительского собрания
4	Проведение родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	Май 2022 г.	Протокол классного родительского собрания

5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Январь- май 2022 года	Аналитические справки замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь - июнь 2022 года	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь – июнь 2022 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	В течение 2022-2027 гг.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Январь – июнь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Пакет документов по сетевому взаимодействию

## 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Январь – июнь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2022 г.	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-июнь 2022 г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 г.	Должностные инструкции
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 30.06.2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 30.06.2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2022 г.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 х и 5-9 х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 и последующие учебные годы	До 31.08 2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 х и 5-9 классов на 2022/23 и последующие учебные годы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 х и 5-9 х классов
21	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
22	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 г.	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями

23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Актуализация планов работы ШМО	До 1 августа 2022 г.	План методической работы школы и ШМО. Приказ об утверждении плана методической работы
25	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Протоколы заседаний педагогического совета
26	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Аналитическая справка
27	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
----	---	---------------------------------------	---

29	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022-2026 гг	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
30	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 г	Аналитическая справка
31	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода 2022-2027 гг.	Аналитическая справка
32	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода 2022-2027 гг.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
33	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31.08 ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
34	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Сайт образовательной организации
35	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Сайт образовательной организации, информационный стенд в рекреации образовательной организации
36	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Сайт образовательной организации, информационный стенд Аналитическая справка

37	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода 2022-2027 гг.	Сайт образовательной организации
----	--	---------------------------------------	----------------------------------