

**ПРИНЯТО**

на заседании рабочей группы  
по реализации проекта по  
оказанию услуг психолого-  
педагогической, методической  
и консультативной помощи

Протокол № 1  
от 13 февраля 2024

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом МБОУ «Школа № 65»  
Московского района г. Казани  
от «15» февраля 2024 г. № 27/24-орд

**План-график**

реализации мероприятий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках деятельности Консультационной службы «КОНУС» (Компетентность. Осознание. Навык. Убеждение. Сотрудничество)

№	Мероприятие	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственный
1.	Создание команды по реализации проекта.	Январь-февраль 2024 год	Создана рабочая группа, утвержден список сотрудников Консультационного центра	Ж.В.Соркина
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих работу Консультационной службы «КОНУС», а также работу рабочей группы	Январь - март 2024 год	Разработаны локальные акты	Ж.В.Соркина Р.К.Каримова
3.	Размещение на сайте в <a href="https://edu.tatar.ru/moskow/page2272.htm">https://edu.tatar.ru/moskow/page2272.htm</a> вкладки по работе Консультационной службы	Январь - март 2024 год	Создана вкладка на сайте	Р.К.Каримова Е.А.Халева
4.	Оформление стенда в Организации с размещением информации о специалистах Консультационной службы «КОНУС», информация о межведомственном взаимодействии	Февраль 2024 год	Оформлен стенд в Организации с размещением информации о специалистах Консультационной службы, информация о межведомственном взаимодействии	Р.К.Каримова Е.А.Халева И.Е.Гарифуллина
5.	Подготовка кабинетов для оказания консультативной помощи	Январь - март 2024 год	Подготовлены кабинеты, оформлены стенды, оснащены зоны	Ж.В.Соркина Р.К.Каримова И.Е.Гарифуллина

			ожидания необходимым оборудованием	
7.	Заключение договоров со специалистами на оказание услуг.	Январь – март 2024 год	Заключены гражданско-правовые договора со специалистами Консультационной службы	Ж.В.Соркина Н.В.Самаркина
8.	Приобретение оборудования для проведения очных, дистанционных и выездных консультаций.	Февраль - июль 2024 год	Приобретено оборудование для проведения очных консультаций в соответствии со сметой	Ж.В.Соркина Л.А.Семенова
9.	Организация и проведение очных, дистанционных и выездных консультаций.	Февраль - декабрь 2024 года	Проведены 10 000 очных, дистанционных и выездных консультаций.	Р.К.Каримова, Специалисты Консультационно й службы
10.	Организация и проведение обучения специалистов, участвующих в реализации проекта по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Март – июль 2024 года	Обученность сотрудников не менее 80%	Р.К. Каримова
11.	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Еженедельно	Проведена оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в соответствии с данными сайтом растимдетей.рф.	Ж.В.Соркина Р.К.Каримова
12.	Проведение итоговой конференции по работе Консультационной службы «КОНУС»	Декабрь 2024 год	Проведена итоговая конференция по работе Консультационной службы	Ж.В.Соркина Р.К.Каримова