



**ПРИКАЗ**

15.05.2025

г. Казань

**БОЕРЫК**

№ 109-830/25

О реализации проекта Единая модель  
профориентации Билет в будущее в  
Республике Татарстан в 2025 году

В целях достижения показателя «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План реализации проекта Единая модель профориентации Билет в будущее в Республике Татарстан в 2025 году (далее – План реализации проекта).

2. Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Казанский педагогический колледж» (Центр опережающей профессиональной подготовки) (далее – региональный оператор) (А.Г.Залялова) обеспечить реализацию проекта Единая модель профориентации Билет в будущее в Республике Татарстан в 2025 году в соответствии с утвержденным Планом реализации проекта, с учетом методических рекомендаций по реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием, организациям, подведомственным Министерству образования и науки Республики Татарстан:

назначить ответственных лиц за реализацию проекта Единая модель профориентации Билет в будущее в муниципальных образованиях (территориальные администраторы), ответственных лиц в общеобразовательных организациях (администраторы школ);

обеспечить исполнение Плана реализации проекта во взаимодействии с региональным оператором.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.З.Закирову.

Министр

И.Г.Хадиуллин



Утвержден  
приказом Министерства образования и науки  
Республики Татарстан  
от 15 мая 2025 г.  
№ под-830/25

План реализации  
проекта Единая модель профориентации Билет в будущее в Республике Татарстан в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационный этап			
1.	Обеспечение регистрации педагогов на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся Билет в будущее (bvbinfo.ru) с учетом опыта реализации проекта Билет в будущее» в 2021-2024 гг. на территории Республики Татарстан (в соответствии с установленной квотой)	до 30.05.2025 года (Этап 1)	Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ)
2.	Реализация образовательной программы повышения квалификации для зарегистрированных педагогов на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся Билет в будущее (bvbinfo.ru)	до 28.11.2025 года	Региональный оператор, ОМСУ
3.	Регистрация и верификация на Единой цифровой платформе профориентации Билет в будущее bvbinfo.ru (далее –платформа Проекта) обучающихся 6-11 классов (в соответствии с установленной квотой). Сбор согласий на обработку персональных данных субъектов Проекта.	до 30.09.2025 года	Региональный оператор, ОМСУ
4.	Организация сопровождения разработки не менее 126 программ профессиональных проб на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся Билет в будущее (bvbinfo.ru)	до 30.09.2025 года (Этап 2)	Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), образовательные организации высшего образования(далее – ООВО)

5.	Привлечение и отбор площадок (образовательных организаций, предприятий-работодателей) для реализации практических профориентационных мероприятий для обучающихся	в течение года	Региональный оператор, ПОО, ООВО, предприятия-партнеры
6.	Составление и контроль расписания проведения мероприятий профессионального выбора и публикации расписания проведения мероприятий на платформе Проекта	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
7.	Организация и проведение мониторинга готовности к реализации Проекта в 2025/2026 учебном году	до 31.08.2025 года	Региональный оператор, ОМСУ
8.	Обеспечение выполнения региональных показателей проекта Единая модель профориентации Билет в будущее	до 28.11.2025 года (Этап 3)	Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ
9.	Обеспечение привлечения не менее 10 (десяти) общеобразовательных организаций для установления партнерских отношений в рамках реализации Единой модели профориентации в 2025 году, а также подписание соглашения о сотрудничестве между региональным оператором и общеобразовательной организацией	до 30.09.2025 года	Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ
Основной этап			
10.	Обеспечение достижения показателя «Доля обучающихся, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации федерального проекта «Профессионалитет»: не менее 2% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 3% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 5% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 8% от общего количества обучающихся 6-11 классов;	до 10.12.2025 года  до 29.05.2025 года до 29.09.2025 года до 30.10.2025 года до 27.11.2025 года	Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ



	не менее 10% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 20% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 35% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 43% от общего количества обучающихся 6-11 классов.	до 10.12.2025 года	
11.	Обеспечение организации и проведения занятий курса внеурочной деятельности «Россия– мои горизонты» в соответствии с планом проведения занятий, в том числе: - обеспечение записи на занятия курса «Россия–мои горизонты» зарегистрированных обучающихся 6-11 классов на платформе Проекта; - обеспечение организации прохождения профориентационных онлайн-диагностик (основных и дополнительных) обучающимися в соответствии с графиком открытия диагностик на платформе Проекта	еженедельно, в течение учебного года	Региональный оператор, ОМСУ
12.	Обеспечение организации и проведения профориентационных практико-ориентированных мероприятий в рамках реализации Проекта (профессиональные пробы, экскурсии, мастер-классы, иные мероприятия, в т.ч. мероприятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, направленные на самоопределение, выставки-практикумы, онлайн-диагностики, профориентационные конкурсы и форумы, дни открытых дверей и дни без турникетов, конкурсы профессионального мастерства и др.)	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ, ПОО, ООВО, партнеры-работодатели (предприятия, организации)
13.	Обеспечение участия обучающихся 6-11 классов в экскурсиях на базе площадок партнеров-работодателей, в том числе на предприятиях, в научных и медицинских организациях с использованием инфраструктуры предприятий и	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ, партнеры работодатели (предприятия, организации)

	организаций, их музеев, в целях осуществления профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций		
14.	Организация работы с региональными школами-партнерами Единой модели профориентации	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
15.	Информирование родительского сообщества о тематических мероприятиях, возможностях и достижениях Проекта. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся при проведении Всероссийских родительских собраний в рамках реализации Проекта	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
16.	Содействие организации участия целевой аудитории Проекта в мероприятиях с конкурсной составляющей	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
17.	Информационное сопровождение реализации Проекта, размещение позитивных публикаций о ходе реализации Проекта в региональных и муниципальных СМИ	ежемесячно, в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
Этап подготовки отчетности			
18.	Обеспечение общей выгрузки с платформы Проекта для определения охвата участников Проекта	ежемесячно	Региональный оператор
19.	Организация и проведение итогового мониторинга реализации Единой модели профориентации в 2024/2025 учебном году	до 01.06.2025 года	Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ
20.	Организация и проведение промежуточных мониторингов реализации Единой модели профориентации в 2025/2026 учебном году	ежемесячно, в течение года	Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ