

Приложение 1 к приказу МКУ
УО Алькеевского МР РТ
от 1.12.2022 №466

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по введению обновленного
ФГОС СОО**

№ п/ п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат/Показатель	Ответственный
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Актуализация данных о муниципальной и школьных рабочих группах, координирующих вопросы введения ФГОС СОО	декабрь 2022	Издан приказ об утверждении муниципальной и школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО	МКУ УО руководители ОУ
2.	Актуализация деятельности муниципальной рабочей группы, школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО	январь 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	МКУ УО, руководители ОУ

3.	Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами	МКУ УО, МО и Н РТ, ИРО.
4.	Проведение совещаний с руководителями ОУ и заместителями директоров по УВР по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	январь – март 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	МКУ отдел образования, руководители ОУ
5.	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, проводимых МОиРТ	январь – март 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации	МО и Н РТ, МКУ отдел образования
6.	Организация участия педагогического сообщества Алькеевского МР РТ во всероссийских и региональных совещаниях	январь – март 2023	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках	МКУ отдел образования, руководители ОУ

	по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО		введения обновленного ФГОС СОО	
7.	Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение 2023	Создание комфортной среды для введения и реализации обновленных ФГОС СОО; совершенствование материально-технических, информационных, кадровых и финансовых условий введения и реализации ФГОС СОО	МКУ отдел образования, руководители ОУ
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Издан приказ об утверждении муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	МКУ отдел образования
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, программно-методических документов и рекомендаций по введению ФГОС СОО	Март- май 2023	Открытость и доступность нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций по введению и реализации ФГОС СОО. Наличие на официальных сайтах ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации	МКУ отдел образования, руководители ОУ
3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО локальных актов ОУ, штатного расписания, должност	Апрель – август 2023	Наличие в ОУ соответствующих локальных актов, штатного расписания, должностных инструкций работников ОУ.	Руководители ОУ

	ных инструкций.			
4.	<p>Разработка и утверждение в соответствии с обновленным ФГОС СОО:</p> <p>основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;</p> <p>- программы формирования УУД;</p> <p>- рабочих программ; учебных планов и планов внеурочной деятельности</p>	Апрель – август 2023	Приказы об утверждении образовательной программы СОО, РП воспитания, календарных планов ВР, программы УУД, учебного плана внеурочной деятельности	Руководители ОУ
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	<p>Организация и проведение районных методических семинаров, семинаров-практикумов по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО</p>	январь – декабрь 2023 (по плану работы МКУ отдел образования	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов	МКУ отдел образования, руководители ОУ

		на 2023 год)		
2.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	август–декабрь 2023	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО	МКУ отдел образования, руководители ОУ, Руководители ДДТ, ДЮСШ
3.	Организация участия в управленческих командах образовательных организаций в инструктажах по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом	май – июнь 2023	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО	МКУ отдел образования, руководители МОУ

	управления введения обновленного ФГОС СОО			
4.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	МКУ отдел образования, руководители ОУ
5.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	МКУ отдел образования, руководители ОУ
6.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Достигнуто повышение качества образования	МКУ отдел образования, руководители ОУ
7.	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий	постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий	МКУ отдел образования, руководители ОУ

	по формированию функциональной грамотности			
--	--	--	--	--

IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель 2023	Мониторинг готовности к введению ФГОС СОО	МКУ отдел образования, руководители ОУ
2.	Организация повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием	Январь-март 2023	Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием	ИРО РТ, МКУ отдел образования
3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 31 августа 2023 года	Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Руководители ОУ
4.	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего	Февраль – август 2023	Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций	ИРО РТ МКУ отдел образования, руководители ОУ

	образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			
V. Мониторинг готовности муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО				
1.	Проведение мониторинга готовности муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	Составлен перечень муниципальных общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	МКУ отдел образования, руководители ОУ
2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС СОО	МКУ отдел образования, руководители ОУ
3.	Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	МКУ отдел образования, руководители ОУ

VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО

1.	<p>Размещение на официальных сайтах МКУ отдела образования и общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО</p>	<p>в течение года</p>	<p>Размещена информация на сайтах МКУ отдела образования, ОУ. Сформирован пакет информационно-методических материалов</p>	<p>МКУ отдел образования, руководители ОУ</p>
----	--	-----------------------	---	---