

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник МКУ «Отдел образования»

В.В.Касимов

Муниципальная «Дорожная карта» проекта Адресной методической помощи (500+)

Мероприятия	срок	Ответственный	результат
Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных и муниципальных координаторов проекта, отборе школ и кураторов		Саттарова Н.Г., методист	Письмо ФИОКО о начале реализации проекта отправлен в ШНОР
Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта	Декабрь 2021		Назначены муниципальный координатор и куратор проекта
Участие в установочном вебинаре для координаторов ШНОР		Саттарова Н.Г	
Организовать участие в анкетировании педколлектива и уч-ся Кураловской СОШ		Саттарова Н.Г., методист Маслов Г.Г., директор школы	Анкетирование прошел 1 директор, 5 учителей и уч-ся 6 и 8 класса.
работа по отбору кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект	7.02.22	Саттарова Н.Г,	Выбран и назначен куратор-Баканова А.Н, зам. по уч. работе МБОУ «Макуловская СОШ»
Организация анкетирования для участия в проекте ОО для разработки рискованного профиля школ		Маслов Г.Г., директор школы. Корнева Н.В., зам.директора	Определены риски
Работа с концептуальными документами ОО	Январь-февраль До 13.03.	Саттарова Н.Г., Баканова А.Н., администрация ОО	разрабатываются концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития,