

Принято
на педагогическом совете
МБДОУ «Д/с с. Верхний Акташ»
Протокол № 14 от «8» сентября 2015г.

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Д/с с. Верхний Акташ»
Е.С. Коньчева
Приказ
№ 14 от «8» сентября 2015г.

**ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «Д/с с. Верхний Акташ» НА 2015 - 2016 Г.Г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП)	октябрь 2015 г	Заведующая ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	октябрь 2015 г.	Заведующая ДОУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2015/2016 уч. года	Заведующая ДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2015	Надина Г.В.	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет

5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	апрель 2016	Заведующая ДООУ Учителя начальных классов В.Акташской СОШ		План перехода
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До декабря 2015г	Заведующая ДООУ	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах	В течение 2015/2016 учебного года	Заведующая ДООУ	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2015/2016 учебного года	Заведующая ДООУ	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Апрель 2016г.	Заведующая ДООУ	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2015/2016 учебного года	Заведующая ДООУ	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка и утверждение	Август 2016 г	Заведующая ДООУ	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ

	рабочих программ педагогов и специалистов				
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО.	В течение учебного года	Заведующая ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	февраль 2016г.	Заведующая ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО дошкольного образования	, апрель 2016г.	Заведующая ДОУ	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО,	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующая ДОУ		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2015 г, апрель 2016 г.	заведующая ДОУ		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО, в 2015/2016 учебном году	По плану УО	Заведующая ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Организация участия	В течение	Заведующая ДОУ	Активное профессиональное	Приказы, материалы

	педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	учебного года		взаимодействие по обмену опытом	
4	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО.	В течение учебного года	Заведующая ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
5	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	В течение года	Заведующая ДОУ		Информационная справка
6	Формирование опыта педагогов	В течение года	Заведующая ДОУ		Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Заведующая ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующая ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	МБДОУ				
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС ДО	В течение года	Администрация МБДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации