

План
мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Кичуй»

Цель:

Создание системы организационно–управленческого, информационного и методического обеспечения по организации подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Кичуй»

Задачи:

1. Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО;
2. Организовать методическое и информационное сопровождение подготовки к реализации ФГОС ДО.
3. Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;
4. Обновить содержание образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;
5. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в ДОУ;
6. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ДОУ к реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

1. Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;
2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.
3. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к введению ФГОС ДО.
4. Обновление содержания нормативно-правовой базы ДОУ для работы по ФГОС ДО;
5. Создание пакета материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
6. Разработка и внедрение ООП ДО;
7. Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс;
8. Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

Мероприятия	Срок	Ответственные
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС		

Знакомство с нормативно-правовой базой	Февраль-март 2014	Заведующий, воспитатели,
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Март 2014	Заведующий
Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Март-апрель 2014	Заведующий, воспитатели,
Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	Март-апрель 2014	Заведующий, воспитатели
Проведение и участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий, воспитатели
Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС	Июнь 2014г.	Заведующий, воспитатели
Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Сентябрь 2014 г.	Заведующий, воспитатели
Разработка и утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015г.г.	Сентябрь 2014 г.	Заведующий, воспитатели
Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий воспитатели
Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий, воспитатели
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС		
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий, воспитатели
Создание творческих групп воспитателей и специалистов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	Весь период	Заведующий, воспитатели
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС		
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса	Поэтапно	Заведующий, воспитатели
Обеспечение ДОУ печатными и электронными	Весь период	Заведующий, воспитатели

образовательными ресурсами ООП		
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Весь период	Заведующий, воспитатели
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС		
Размещение на сайте ДООУ информации о введении ФГОС	2014-2015 г.г.	Заведующий
Обеспечение публичной отчетности ДООУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДООУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Сентябрь 2014 г.	Заведующий
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДООУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий