

Принято  
на педагогическом совете

Протокол № 4 от «01» 08 2014г.

«Утверждаю»  
Заведующий МБДОУ «Д/с «Сказка» с.Новотроицкое»  
МБДОУ «Д/с «Сказка» с.Новотроицкое»  
Енчукова Т.К.  
Приказ  
№ 49 от «01» 08 2014г.

**ПЛАН-ГРАФИК  
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «Д/с «Сказка» с.Новотроицкое» на 2014 - 2015 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>I. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП)	октябрь 2014 г.	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	октябрь 2014 г.	заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/2015 уч. года	заведующий	Постепенная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Воспитатель Лазарева Л.А.	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет

5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	апрель 2015	воспитатели Учителя начальных классов средней школы		План перехода
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До декабря 2014г.	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	Заведующий	Усвоение и принятие членами подколлектива основных положений ФГОС ДО дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Заведующий	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Май 2014г.	Заведующий	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Заведующий	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка, утверждение на	январь 2015 г.	Заведующий	Наличие ОП дошкольного	Протоколы педсовета, рабочей

	педагогическом совете основной общеобразовательной программы дошкольного образования		рабочая группа	образования	группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2015 г	Заведующий	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО,	В течение учебного года	Заведующий	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	февраль 2015г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО дошкольного образования	апрель 2015г.	Заведующий	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО,	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2014 г, апрель 2015 г.	заведующий		Аналитическая информация

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО, в 2014/2015 учебном году	По плану УО	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО дошкольного образования: проблемы и перспективы»	октябрь 2014г.	Заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО.	В течение учебного года	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	В течение года	заведующий		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	Заведующий		Банк данных
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями	В течение учебного года	заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка

	ФГОС ДОк минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.				ФГОС ДО
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Зам.заведующего по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Заведующий	Оснащённость ОП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ

**4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО**

1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования	В течение года	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования.	апрель 2015 г	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС ДО	В течение года	Администрация МБДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации

  

1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования в дошкольные образовательные организации (ОП)	октябрь 2014 г	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2	Разработка и утверждение плана-график мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	октябрь 2014 г	заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года	заведующий	Инициатива повышения квалификации и управленческих кадров в введение ФГОС	план курсовой подготовки
4	Предоставление сайту дошкольного учреждения информации о требованиях ФГОС ДО	октябрь 2014	воспитатель Лисарова Е.А.	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет