

Утверждаю
Заведующий ДОУ

Афиногентова Т.Г.

Приказ № 27 от « 20 » _____ 2014г.

План-график

мероприятий («Дорожная карта») по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Д/с №1 «Дюймовочка» с. Р. Акташ» на 2014 – 2015 уч. год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
I. Создание организационно-управленческих условий внедрение ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введений ФГОС ДО и разработке образовательной программы (ОП)	Май 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2.	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Май 2014	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрения ФГОС ДО	Приказ, план
3.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Июнь 2014г	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО	План
4.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах	В течение 2014 года	Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами подколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педагогических советов

5.	Организация повышения квалификации по проблеме внедрений ФГОС	В течение 2014/2015 уч. года	Заведующий ДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	План курсовой подготовки
6.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014 года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7.	Разработка проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Июнь 2014 г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
8.	Утверждение на педагогическом совете основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Август 2014г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
9.	Разработка рабочих программ педагогов и специалистов с учетом ФГОС ДО	Июнь 2014 г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10.	Утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2014 г	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО.	В течение 2014-2015 учебного года	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов
12.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь, октябрь 2014г.	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
13.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	Октябрь 2014г.	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

4.	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО,	По срокам и процедуре, установленным УО АМР	Ст. воспитатель		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО					
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО, в 2014/2015 учебном году	I квартал 2014года	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2.	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО». Проблемы и перспективы.	Июнь, август 2014г.	Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
3.	Организация участия педагогов в КМО, семинарах, круглых столах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
4.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО.	В течение учебного года	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
5.	Контроль за результатами внедрения ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, старший воспитатель		Информационная справка
6.	Формирование опыта педагогов	В течение года	Старший, воспитатель		Банк данных
7.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Октябрь 2014г, апрель 2015г.	Заведующий ДОУ		Аналитическая информация

3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Завхоз ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Информирование родительской общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
2.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего)	Май 2015г	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБДОУ
3.	Информирование через СМИ родительской общественности села и АМР о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации