

Принято  
на педагогическом совете  
МБДОУ «Д/с № 9 «Садко»  
Протокол № 4 от «28» марта 2014 г.



«Утверждаю»  
Заведующий МБДОУ  
«Д/с № 9 «Садко»  
Н.А. Н.А. Комарова

Введено в действие приказом  
№ 26 от «28» 03 2014 г.

**План-график (дорожная карта) внедрения  
федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Д/с № 9 «Садко»  
на 2014 – 2015 годы**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Д/с № 9 «Садко»

**Задачи:**

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

**Целевая группа участников:** заведующая, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители).

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственные исполнители
		2014	2015	
<b>Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
1.	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО	до апреля 2014 г.		заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и		до 30.12.2015 г.	заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.

	реализацию ФГОС ДО			
3.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ		до 30.12.2015 г.	заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
4.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
5.	Разработка на основе примерных образовательных программ образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	ст. воспитатель Гарипова Ю.С., члены рабочей группы во введению ФГОС ДО
6.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников детского сада		до 01.09.2015 г.	заведующая Комарова Н.А.,
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
7.	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ на 2014 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей группе	до 27.04.2014 г.		заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
8.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ и РТ по введению ФГОС дошкольного образования	по мере поступления материалов		заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
9.	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, планерках, педагогических часах, семинарах	Согласно годовому плану детского сада		заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
10.	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
11.	Оценка готовности детского сада и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	до 01.05.2014 г.		ст. воспитатель Гарипова Ю.С.

12.	Организация совместных мероприятий с МОУ СОШ - составление плана взаимодействия с включением проработки преемственности ФГОС ОУ и ДОУ		до 30.12.2015 г.	ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
13.	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	май 2014 г.		ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
14.	Анализ результатов внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ		до 30.12.2015 г.	творческая группа
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
15.	Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО	до 30.05.2014 г.		ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
16.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	до 30.05.2014 г.		заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
17.	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ	по плану АМР РТ		ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
18.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	по годовому плану		
19.	Внесение дополнений в программы по самообразованию воспитателей с целью изучения требований ФГОС	до 30.08.2014 г.	до 30.08.2015 г.	ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
20.	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ		до 30.12.2015 г.	ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
<b>Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
21.	Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО			заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
22.	<u>Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО:</u> - педагогических советов; - семинаров; - консультаций	Согласно годовому плану не менее 5-ти	Согласно годовому плану не менее 5-ти	ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
23.	Организация на базе МБДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО	Согласно годовому плану детского сада		ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
24.	Диагностика образовательных	согласно годового плана		ст. воспитатель

	потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО)	детского сада		Гарипова Ю.С.
25.	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования		до 30.05.2015 г.	руководители рабочей группы
26.	Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО ; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах	согласно плана административного контроля		заведующая Комарова Н.А.
<b>Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>				
27.	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО	до 01.12.2014 г.		ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
28.	Информирование родителей(законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.)	Согласно годовому плану детского сада		ст. воспитатель Гарипова Ю.С., воспитатели групп
29.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО (публичный отчет)		до 31.08.2015 г.	рабочая группа
30.	Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования		до 30.05.2015 г.	заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
<b>Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
31.	Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров		до 01.01.2015 г.	заведующая Комарова Н.А., председатель профсоюзного комитета Усманова Г.М.

	премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками			
32.	Определение объемов расходов, необходимых для реализации образовательной программы ДОУ	до 01.05.2014 г.		заведующая Комарова Н.А.
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
33.	Анализ соответствия требованиям (приобретение пособий, оборудования) материально – технического обеспечения ФГОС ДО	до 30.05.2014 г.	до 30.05.2015 г.	заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С., завхоз Фадеева Е.Д.
34.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С., завхоз Фадеева Е.Д.
35.	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	до 30.05.2014 г.		ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
36.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО	до 30.08.2014 г.	до 30.08.2015 г.	заведующая Комарова Н.А., ст. воспитатель Гарипова Ю.С.
37.	Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	заведующая Комарова Н.А.