

УТВЕРЖДЕНО  
 Заведующий МБДОУ «Убеевский детский сад»  
 А.В.Чувашова  
 от 10.01.2023 №4



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
 по ознакомлению и введению федеральной  
 образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Убеевский детский сад»

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
<b>1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Январь 2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий МБДОУ Чувашова А.В.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	Январь 2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДОи Проектом	Январь 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий МБДОУ Чувашова А.В.
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Февраль 2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы

6	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Члены рабочей группы
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Члены рабочей группы
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь-июль 2023	Создание ООП ДО	Члены рабочей группы
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Наличие ООП ДО	Члены рабочей группы
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Заведующий МБДОУ Воспитатель
11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Воспитатель, учителя начальной школы МБОУ «Убеевская СОШ»

12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Заведующий
13	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Воспитатель
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>				
14	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Заведующий МБДОУ
15	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Заведующий МБДОУ, Методист
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
16	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий МБДОУ
17	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Заведующий МБДОУ

	противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.			
18	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заведующий МБДОУ
19	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.  Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ.	Заведующий МБДОУ, Методист
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
20	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Заведующий МБДОУ