



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Тимяшевский детский сад – Ласточка»

О.А. Чернова

Приказ № 37 от 17.01.2023

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ «Тимяшевский детский сад -  
Ласточка»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий,
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель
7	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
8	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий,
9	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Старший воспитатель.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий,

10	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Старший воспитатель.
3. Методическое обеспечение			
11	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий,
12	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
14	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
15	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель
16	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель
17	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий,
18	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старший воспитатель
19	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
20	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий,.
21	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель
23	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, старший воспитатель
24	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством



## ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению ФОП ДО в 2023г.  
в МБДОУ «Тимяшевский детский сад-Ласточка»

МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	ИСПОЛНИТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ
Организовать и провести педагогические советы ,посвященные вопросам подготовки к внедрению ФОП ДО	Январь Май август	Заведующий Старший воспитатель Члены рабочей группы	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов ДОУ в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	февраль	Члены рабочей группы	Отчет по необходимости проекты обновленных локальных актов
Провести экспертизу ООП МБДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	март	Рабочая группа	Отчет
Составить проект ООП МБДОУ с учетом ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
Издать приказ об утверждении новой ООП в соответствии с ОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	заведующий	Приказ
Издать приказ об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов МБДОУ в сфере образования	По необходимости	заведующий	Приказы