

**Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО в МБДОУ №4
«Гномик» Мензелинского муниципального района РТ**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ №4 «Гномик» (далее - Детский сад).

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в Детском саду

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	по мере публикации новых нормативно-правовых документов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	январь – август 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	январь – август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	январь – август 2023
6	Утверждение плана - графика работы по введению ФОП.	Январь 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	январь – март 2023
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	апрель – август 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	по необходимости
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Май 2023
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2023
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	с сентября 2023 г.

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Апрель 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	август – сентябрь 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август – сентябрь 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	январь – август 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Апрель 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	январь – август 2023
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	январь – август 2023

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	март – август 2023
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	январь – август 2023