


УТВЕРЖДЕН  
 приказом Муниципального бюджетного  
 дошкольного образовательного учреждения  
 «Детский сад №11 «Пчелка» г. Нурлат  
 Республики Татарстан»  
 от «02» 09» 2014 № 74  
 заведующий  /Т.А.Абакшина/

**ПЛАН-ГРАФИК  
 ( ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 «ДЕТСКИЙ САД №11 «ПЧЕЛКА» Г.НУРЛАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  
 НА 2014 - 2015 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	сентябрь 2014 г	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО	сентябрь 2014 г	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/ 2015 уч. года	Заведующий, педагоги	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь 2014	Заведующий, Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по	апрель 2014	Педагоги ДОО Учителя начальных		План перехода

	обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС		классов		
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	до 15 сентября 2014г.	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	Рабочая группа	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС	В течение 2014/2015 учебного года	Рабочая группа	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Октябрь 2014г.	Педагоги	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Педагоги	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций районного, регионального и федерального уровней
11	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	сентябрь 2014г.	Рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Организация индивидуального консультирования педагогов	В течение учебного года	Заведующий	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и	План консультаций для педагогов ДОУ

	по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС			обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до мая 2015г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
14	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	сентябрь 2014 г. февраль 2015г.	заведующий	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий Рабочая группа		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	сентябрь 2014 г. апрель 2015 г.	Заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году	По плану Управления образования	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	Рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение года	Заведующий Рабочая группа		Информационная справка
6	Формирование опыта педагогов	В течение года	Заведующий		Банк данных
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости ДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Заведующий	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным	В течение учебного года	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

	образовательным ресурсам в сети Интернет.			дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО</b>					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	март 2014 г. апрель 2015	Заведующий	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования	В течении года	администрация	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение информации на сайте ДОУ
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новый ФГОС	В течение года	Администрация	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации