

Утверждаю:
заведующий МАДОУ «Детский сад №14 «Сказка»

Ф.Н.Якупова



ПЛАН-ГРАФИК

деятельности стажировочной площадки по реализации ФГОС ДО
«Особенности проектирования образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО» на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Сказка» общеразвивающего вида» г.Нурлат Республики Татарстан на 2016-2017 учебный год

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Заседание рабочей группы: Подготовка к практическому семинару руководителей ДОУ	сентябрь	Рабочая группа
2	Разработка педагогами методических материалов по вопросам реализации ФГОС ДО в рамках подготовки к практическому семинару руководителей ДОУ	Октябрь-декабрь	Педагоги ДОУ
3.	Семинар –практикум для руководителей ДОО «Особенности проектирования образовательного процесса в условиях введения ФГОС дошкольного образования»	Январь	Рабочая группа
4.	Создание методических материалов по вопросам ФГОС	В течение года	Рабочая группа
5.	Информирование общественности о ходе реализации ФГОС дошкольного образования (сайт, родительские собрания, СМИ)	В течение года	Рабочая группа
6.	Издание, размещение методических материалов на сайте по вопросам ФГОС	В течение года	Рабочая группа
8.	Заседание рабочей группы.	февраль	Рабочая группа
9.	Индивидуальные консультации	по запросу	Рабочая группа
10	Участие коллектива МАДОУ «Детский сад №14 «Сказка» в работе семинара «Особенности проектирования образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО» на базе МАДОУ «ЦРР»	октябрь	Заведующий Воспитатели
11	Участие коллектива МАДОУ «Детский сад №14 «Сказка» в работе семинара «Современные подходы к организации взаимодействия дошкольной организации и семьи в условиях внедрения ФГОС» на базе МАДОУ «Детский сад №8 «Теремок»	ноябрь	Старший воспитатель Воспитатели
12	Подготовка отчетных материалов реализации образовательной модели базовой площадки	май	Рабочая группа
13	Заседание рабочей группы: Подготовка к августовской секции.	Август	Рабочая группа
14	Создание и распространение пакета электронных раздаточных материалов	В течение года	Рабочая группа