

Утверждаю
Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 8 «Теремок»

Г.Р. Абдурахманова

Приложение к приказу № 100 от 31.08.2021г.

Дорожная карта

Консультационного центра «Доверие»

1	2	3
Год выполнения	Тема и содержание мероприятий	Сроки исполнения
2021г.	Создание нормативно-правовой баз проекта: -подбор и изучение нормативно-правовых документов; -создание локальных нормативных документов, регламентирующих работу консультационного центра.	Сентябрь 2021г.
	Размещение рекламы о деятельности консультационного центра в СМИ, на сайте МАДОУ	В течение реализации проекта
	Анализ соответствия материально-технической базы КЦ и консультационных пунктов взаимодействующих садов действующим санитарным и противопожарным нормам.	май
	Приведение функциональных обязанностей работников МАДОУ в соответствии с деятельностью КЦ по реализации модели сетевого взаимодействия оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям(законным представителям) детей дошкольного возраста с опорой на вовлечение негосударственного сектора, волонтеров и родителей посредством современных информационных сервисов и мобильных служб	апрель
	Подготовка и оформление программно-методического обеспечения деятельности КЦ: -создание рабочих программ узких специалистов; -разработка методических рекомендаций по организации консультативной деятельности; -создание системы мониторинга деятельности; -подготовка материалов для получения обратной связи.	В течении реализации проекта
	Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами(в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с деятельностью КЦ	В течении реализации проекта
	Усиление материально-технической базы: -приобретение ноутбуков; -создание банка развивающих компьютерных программ; -создание информационно-библиотечного блока медиатекой.	В течении реализации проекта

	Работа с кадрами: -создание рабочей группы консультантов по реализации программы КЦ с приглашением представителей партнеров; -помощь в оформлении программно-методических материалов;	Сентябрь-октябрь
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	В течении реализации проекта
	Изучение запросов родителей (законных представителей) города Нурлат и Нурлатского района: -маркетинговые мероприятия (мониторинг запросов на услуги, предоставляемые партнерами)	В течении реализации проекта
	Координация взаимодействия партнеров и специалистов КЦ в работе с родителями(законными представителями)	постоянно
	Создание системы методических, психолого-педагогических и диагностических консультаций в условиях работы КЦ	В течении реализации проекта
	Реализация проекта через взаимодействие педагогов и специалистов с родителями(законными представителями)	В течении реализации проекта
	Коррекция рабочих программ педагогов и специалистов, участвующих в проекте	постоянно
	Апробация и внедрение инновационных форм и методов работы с родителями	В течении реализации проекта
	Мониторинг востребованности предоставляемых услуг родителями(законными представителями)	В течении реализации проекта
	Обобщение и распространение опыта работы в консультационном центре педагогами и специалистами МАДОУ.	В течении реализации проекта
	Анализ достижения целей и полученных результатов, определение дальнейших направлений реализации проекта	декабрь