

Рассмотрено и принято
на заседании педагогического совета
Протокол №__ от _____2014г.

Утверждено и введено в действие
приказом №_____ от _____2014г.
Заведующая: _____

Г.П. Мельникова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Малыш» пос. КИМ» Спасского муниципального района Республики Татарстан по введению
Федерального государственного стандарта
дошкольного образования
на 2014-2016 гг.

Цель: введение ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

1. организация информационного и методического сопровождения реализации ФГОС ДО;
2. разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;
3. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.

ШАГ №1.

Создание рабочей группы для разработки изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО.

Результаты шага №1.

Рабочая группа обеспечивает решение конкретных задач.

ШАГ №2.

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО.

Результаты шага №2.

1. Список изменений в программах, создание собственных методик специалистами; изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
2. Новый проект образовательной программы ДОУ

ШАГ №3.

Утверждение плана-графика изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО.

Результаты шага №3.

Уточнение сроков начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание	Сроки	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов, ответственные
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	10.03.2014	Определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. Руководитель ДОУ.
2.	Проведение анализа стартовых условий реализации ФГОС ДО: 1. предметно-пространственная среда в ДОО, 2. психолого-педагогические	Апрель 2014	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	Заведующая, рабочая группа

	условия в ДОО.			
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	По мере поступления	1. Закон об образовании. 2. ФГОС ДО. 3. Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы) 4. Проект положения о рабочей группе	Заведующая
4.	Разработка на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОУ	Август 2014	Разработка Основной образовательной программы	Заведующая
5.	Использование примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО	2014-2016 гг.	Основная образовательная программа ДО	Заведующая
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса.	15.08.2014	Наличие календарно-тематических планов	Планы, рабочая группа
7.	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Выявление положительных и отрицательных результатов	Отчеты Заведующая

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
1.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по вопросам перехода на ФГОС ДО, переподготовка педагогических	2014-2016 гг	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и	План-график Заведующая

	кадров, не имеющих профильного образования, в соответствии с законодательством.		обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
2.	Организация педагогических советов, педагогических часов, семинаров-практикумов по внедрению ФГОС ДО в педагогический процесс	2014-2016 г.г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного	Заведующая
3.	Участие педагогов в on-line семинарах, вебинарах.	2014-2016 г.г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса	Заведующая
4.	Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ДО: - Научно-практическая конференция на базе пилотной площадки МБДОУ №6 - включение вопроса введения ФГОС ДО в педагогическую августовскую конференцию работников дошкольного образования; - методические объединения, семинары.	2014-2016 г.г. Август 2014г. Сентябрь 2014 Периодически	Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО	Заведующая
5.	Организация и проведение научно-	2014-2016 г.г.	Решение вопросов, возникающих в ходе	Заведующая

	практических семинаров по обмену опытом		введения ФГОС ДО	
6.	Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО.	2014-2016 г.г.	Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО	Заведующая
7.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Заведующая

Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
1.	Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО	Заведующая
2.	Размещение на сайте ДОО информации о ходе внедрения ФГОС	Постоянно	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Заведующая
3.	Обеспечение публичной отчетности по итогам	Январь 2015	Публичный доклад	Заведующая

	деятельности ДОУ за год, в том числе по реализации ФГОС ДО.			
--	---	--	--	--

Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
1.	Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы.	2014-2016 гг	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Заведующая
2.	Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг.	2014-2016 гг	Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС	Заведующая