

**Дорожная карта**  
**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с**  
**непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ №11 «Йолдыз»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х. Ответственный, Хафаева Л.У.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х. Ответственный, Хафаева Л.У.
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Ответственный за метод.деят., Хафаева Л.У.
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Ответственный за метод.деят., Хафаева Л.У.
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, август 2023	Ответственный за метод.деят., Хафаева Л.У.
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Апрель 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Ответственный за метод.деят., Хафаева Л.У.
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
12	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Ответственный за метод.деят.,

			Хафаева Л.У.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий, Хафаева Л.У.
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Ответственный, Хафаева Л.У.
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Ответственный , Хафаева Л.У.
16	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Ответственный, Хафаева Л.У.
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х. рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
19	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	Ответственный , Хафаева Л.У., педагоги ДОО
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март 2023	Ответственный, Хафаева Л.У., рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Ответственный, Хафаева Л.У., педагоги.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
23	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х.
24	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х., заведующий хозяйством, Камалова Альфия Ирековна

25	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Ответственный , Хафаева Л.У.
26	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х., заведующий хозяйством, Камалова А.И.
27	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Валиуллина А.Х., заведующий хозяйством, Камалова А.И..