




ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

МБДОУ «Детский сад № 3 «Эллюки»

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы , обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое , экспертное сопровождение процесса.	Февраль 2023 г.
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Август 2023 г.
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Февраль-март 2023 г.
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Согласно записи в ИС «Электронное образование в РТ» на 2023 г.
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП.	Апрель-май, август 2023 г.
6	Утверждение плана работы по внедрению ФОП.	Февраль 2023 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Март-май 2023 г, август
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Июнь 2023 г.
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	До августа 2023 г.
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Май 2023 г.
5	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2023 г.
6	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Сентябрь 2023 г.

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Апрель-июнь 2023 г.
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты , регламентирующих установление заработной платы.	Июль 2023 г.
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Июль 2023 г.

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Апрель 2023 г.
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Апрель 2023 г.

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Согласно записи в ИС «Электронное образование в РТ» на 2023 г.
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	До сентября 2023 г.

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП	До сентября 2023 г.
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	До сентября 2023 г.