

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от .12.2021г.

№ _____

Об утверждении «дорожной карты» организации перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО)

В целях организованного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по организации перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования.
2. Г.М.Гаделшиной, методисту управления образования, обеспечить соблюдение сроков и условий выполнения «дорожной карты» учителей начальных классов, русского языка и литературы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МКУ «Управление образования»
ИКМО «Лениногорский муниципальный район»

Г.К.Урманова

Дорожная карта по введению новых ФГОС учителей начальных классов, русского языка и литературы.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
|----|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | Создание и организации деятельности рабочей группы по организации перехода на новые ФГОС | Октябрь 2021 | Г.М.Гаделшина, методист управления образования | Координация деятельности ОУ по переходу на новые ФГОС |
| 2 | Изучение пакета нормативных и методических материалов федерального и регионального уровня по введению новых ФГОС | По мере поступления информации | Г.М.Гаделшина, методист управления образования, члены рабочей группы | Планирование действий с учетом региональных рекомендаций по введению ФГОС |
| 3 | Создание условий для сопровождения организации введения новых ФГОС | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Планомерное введение ФГОС |
| 4 | Разработка дорожных карт ОУ по организации перехода на новые ФГОС | До октября | Руководители ОУ | Планомерная организация введения новых ФГОС |
| 5 | Мониторинг результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС | Апрель 2022 | Члены рабочей группы | Наличие формы мониторинга результатов подготовленного этапа введения новых ФГОС |
| 6 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 7 | Организация участия учителей начальных классов, русского языка и литературы в региональных и муниципальных мероприятиях по организации перехода на новые ФГОС | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 8 | Обеспечение участия педагогических работников в курсах повышения квалификации (при необходимости) | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 9 | Корректировка плана методической работы ММО с учетом подготовки педагогических кадров к введению ФГОС | Октябрь | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 10 | Рассмотрение особенностей новых ФГОС на заседаниях ММО, ШМО | Ноябрь-декабрь | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 11 | Презентация успешных практик педагогических работников на заседаниях ММО, ШМО, семинаров - практикумов | Апрель- май | Члены рабочей группы | Выявление и трансляция успешных практик введения новых ФГОС |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|----------------------|---|
| 12 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Наличие ООП |
| 13 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 14 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 15 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 16 | Обсуждение результатов подготовки введения новых ФГОС | Август 2022 | Члены рабочей группы | Выявление проблем и перспектив введения новых ФГОС |

Лист согласования к документу № 1241 от 22.12.2021

Инициатор согласования: Гаделшина Г.М.

Согласование инициировано: 22.12.2021 08:25

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания |
|---|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Урманова Г.К. | | Подписано 22.12.2021 - 08:29 | - |