

«Утверждаю»

Заместитель Премьер - министра
Республики Татарстан —
министр образования и науки
Республики Татарстан

_____ Э.Н.Фаттахов

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Создание ресурсного центра для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан на базе ГБОУ СПО «Зеленодольский механический колледж»»

Цель проекта: развитие системы подготовки квалифицированных специалистов для предприятий машиностроительной и судостроительной отраслей Республики Татарстан на базе ресурсного центра (РЦ).

Ожидаемые результаты:

1. Достижение высокого качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, профессионально адаптированных к инновационной деятельности.
2. Обеспечение нового методического и технологического подхода к организации образовательного процесса на основе модульно-компетентностного подхода через создание и внедрение учебно-технологических комплексов с использованием уникального лабораторного оборудования.
3. Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров, обновление педагогического состава.
4. Актуализация интереса у молодежи к особо востребованным профессиям (специальностям) для экономики Республики Татарстан и других регионов России, формирование контингента обучающихся, мотивированных к обучению на рабочие профессии и технические специальности по профилю колледжа.

Подпроект / Мероприятие	Ключевой результат (процессный и окончательный)	Срок реализации	Ответственный исполнитель
I. Подготовительный этап			
1.1. Определение приоритетных направлений профессиональной подготовки по рабочим профессиям и краткосрочным программам дополнительного образования и повышения квалификации сотрудников предприятий и незанятого населения в соответствии с требованиями региональных работодателей машиностроительной отрасли.	Процессный: перечень образовательных программ профессионального обучения	январь 2015	Основной: ЗМК, ОАО ПОЗИС, ОАО з-д им. Горького Соисполнитель: Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ
1.2. Разработка учебно-методического обеспечения реализации профессиональных программ (разработка, апробация, экспертиза программ, разработка дидактических материалов, фондов оценочных средств и т.д.)	Процессный: учебно-методические комплекты профессиональных программ	июнь 2015	Основной: ЗМК Соисполнитель: ОАО ПОЗИС, ОАО з-д им. Горького
1.3. Модернизация учебно-лабораторной базы для реализации профессиональных программ:			Основной: ЗМК Соисполнитель: ОАО ПОЗИС, ОАО з-д им. Горького
1.3.1. Определение перечня лабораторного и производственного оборудования	Процессный: перечень лабораторного, производственного оборудования.	Февраль 2015	
1.3.2. Закупка лабораторного и производственного оборудования.	Процессный: оформление заявок, заключение контрактов	Август- сентябрь 2015	Основной: Министерство образования и науки РТ Соисполнитель: ЗМК

Подпроект / Мероприятие	Ключевой результат (процессный и окончательный)	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.3.3.Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования	Процессный: подписание актов приема-передачи оборудования	Август-ноябрь 2015	Основной: ЗМК Соисполнители: поставщики оборудования
1.4. Ремонт учебных площадей:	Окончательный: ремонт учебных площадей.	Июнь-август 2015	Основной: ЗМК Соисполнитель: Министерство образования и науки РТ
1.4.1. Составление сметы ремонтных работ			
1.4.2. Определение фирм - подрядчиков			
1.4.3.Организация ремонтных работ			
1.5. Лицензирование новых специальностей и рабочих профессий	Процессный: получение лицензии на образовательную деятельность по новым образовательным программам	Сентябрь 2015	Основной: ЗМК Соисполнитель: Министерство образования и науки РТ
1.6 .Создание единой информационной базы учебных и методических материалов для обучения. 1.6.1. Приобретение 1500 единиц учебников и учебных пособий, в т.числе электронных. 1.6.2. Приобретение и установка автоматизированной библиотечной системы.	Процессный: внедрение автоматизированной информационной системы, создание единой информационной базы.	Август 2015	Основной: ЗМК
II. Реализация проекта			
2.1. Нормативно-правовая база РЦ: 2.1.1. Положение о РЦ 2.1.2 Структура РЦ 2.1.3.Изменение правоустанавливающих документов колледжа в связи с изменением структуры колледжа.	Процессный: разработка нормативно -правовых документов деятельности РЦ.	Август 2015	Основной: ЗМК Соисполнитель: Министерство образования и науки РТ

Подпроект / Мероприятие	Ключевой результат (процессный и окончательный)	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ по рабочим профессиям, программ дополнительного образования, программ повышения квалификации согласно кадровой потребности отраслей.	Окончательный: 2016 г. - реализация 5 программ профессиональной подготовки (по рабочим профессиям и профессиональным квалификациям); 2017 г. - реализация 3 программ профессиональной подготовки; 2018 г. - реализация 3 программ профессиональной подготовки (всего 11)	2016-2018 гг.	Основной: ЗМК Соисполнитель: ОАО ПОЗИС, ОАО з-д им. Горького Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.
2.3. Повышение квалификации педагогических кадров, отвечающих за реализацию профессиональных программ через курсы повышения квалификации, стажировки на ведущих предприятиях отрасли.	Окончательный: 2015 г. - 12 преподавателей, 2016 г. - 15 преподавателей.	Май 2016 г.	Основной: ЗМК Соисполнители: ОАО ПОЗИС, ОАО з-д им. Горького, ИПППО РАО.
2.4. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников на рынке труда, среднего уровня их заработной платы:	Окончательный: мониторинг предоставляет информацию о трудоустройстве не менее 80% выпускников	ежегодно	Основной: ЗМК Соисполнитель: предприятия РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Подпроект / Мероприятие	Ключевой результат (процессный и окончательный)	Срок реализации -	Ответственный исполнитель
<p>2.5. Создание попечительского совета РЦ с участием представителей органов управления, сообществ работодателей с четкой регламентацией его полномочий в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • планирования деятельности РЦ. • согласования профессиональных образовательных программ с работодателями. • утверждения состава Государственных аттестационных комиссий (ГАК). • организация проведения заседаний ГАК на независимой внешней площадке. 	<p>Процессный: разработка Положения о деятельности попечительского совета; внесение изменений в устав колледжа.</p>	<p>июнь 2015</p>	<p>Основной: ЗМК Соисполнители: предприятия РТ, Минобрнауки России</p>
<p>2.6. Определение возможности проведения процедур независимой сертификации профессиональных компетенций и квалификаций выпускников, на основе профессиональных стандартов на базе РЦ.</p>	<p>Процессный: разработка проектного предложения о сертификации профессиональных компетенций выпускников</p>	<p>Декабрь 2015</p>	<p>Основной: Министерство образования и науки РТ, Министерство экономики и промышленности РТ, работодатели, ЗМК.</p>
III. Заключительный этап			
<p>3.1. Развитие социального партнерства с предприятиями РТ и покрытие кадрового дефицита квалифицированными работниками, прошедшими обучение на базе РЦ.</p>	<p>Окончательный: выпуск рабочих и специалистов покрывает 85% кадрового дефицита отрасли в Республике Татарстан.</p>	<p>С 2016 г.</p>	<p>Основной: ЗМК, работодатели отрасли.</p>

Подпроект / Мероприятие	Ключевой результат (процессный и окончательный)	Срок реализации	Ответственный исполнитель -
3.2. Развитие материально-технической базы и кадрового потенциала РЦ для создания базы подготовки для Всероссийских конкурсов «Лучший по профессии», World skills.	Процессный: постоянное обновление лабораторно-производственной базы современными образцами промышленного и лабораторного оборудования, повышение квалификации педагогических кадров	С 2016г.	Основной: Правительство РТ, Министерство образования и науки РТ, Соисполнители: ЗМК
3.3. Развитие системы профориентации школьников через их привлечение к обучению программам профессиональной подготовки на базе РЦ.	Процессный: обучение школьников города на базе РЦ	С сентября 2016 г.	Основной: ЗМК Соисполнители: школы г. Зеленодольска

Директор ГБОУ СПО ЗМК



В. С. Муханов