

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ТОЧКА РОСТА
В МБОУ ВОСТОЧНАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА (ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА)

№ п/п	Наименование	Сроки реализации	Результат	Ответственный
1. Создание инфраструктуры Центра				
1.1.	Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	До 15.01.2021 года	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы поэтажный план, дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Крутов Н.М., директор школы, Минутдинова И.Р., завхоз школы
1.2.	Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр.	До 15.02.2021 года	Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика	Крутов Н.М., директор школы, бухгалтерия(договорной отдел) УО
1.3.	Ремонт, подготовка помещений	До 20.07.2021 года	Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года	Крутов Н.М., директор школы, Минутдинова И.Р., завхоз школы
1.4.	Получение и установка оборудования по Проекту.	До 20.08.2021 года	Оборудование, полученное по Проекту.	Крутов Н.М., директор школы, Минутдинова И.Р., завхоз школы
1.5.	Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования	До 20.08.2021года и далее по мере финансирования	В помещениях Центра установлена мебель и оборудование	Крутов Н.М., директор школы, Минутдинова И.Р., завхоз школы
1.6.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	Сентябрь 2021 года	Открытие Центра в единый день	Крутов Н.М., директор школы
2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»				
2.1.	Установочный семинар для руководителей Центров «Точка роста», завучей, ответственных за разработку программ	Январь-февраль 2021	Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания Центров	Крутов Н.М., директор школы

2.2.	Участие педагогов в мастер-классах и семинарах, в действующих Центров, открытых в 2019, 2020гг.	по отдельному графику	Знакомство с опытом деятельности Центров, открытых в 2019, 2020г г.	Педколлектив школы
2.3.	Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах	До 01.07.2021 года	Повышение квалификации педагогов Центра (подтверждение – электронный сертификат)	Директор, зам. директора по УР, учителя физики, химии, биологии.
3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»				
3.1.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	До 15.08.2021 года	Утверждение рабочих программ (МО, педсовет)	Крутов Н.М., директор школы, Матвеева А.А., зам. директора по УР
3.2.	Участие в консультациях, проводимых в УО	По запросу	Участие в консультациях	Директор, зам. директора по УР, учителя физики, химии, биологии.
3.3.	Разработка и утверждение нормативнометодической документации по организации деятельности Центра	До 01.07.2021 года	Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра	Крутов Н.М., директор школы, Матвеева А.А., зам. директора по УР
4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»				
4.1.	Создание видеоролика о Центре «Точка роста»	До 01.10.2021 года	Видеоролик рекламнойинформационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра	Матвеева А.А., зам. директора по УР
4.2.	Создание и наполнение раздела на сайте школы	До 15.07.2021 года, далее постоянно	Создан раздел на сайте школы в соответствии с фирменным стилем Центра	Матвеева А.А., зам. директора по УР
4.3.	Размещение информации в СМИ Бугульминского района о создании и работе Центра	01.09.2021 – 31.12.2021 года	Опубликованные статьи о создании и работе Центра, демонстрация видеороликов и видеосюжетов о работе Центра	Петрякова А.Р., зам. директора по ВР