

**План мероприятий (дорожная карта)  
приведения Программы ДОУ и других нормативных документов локального уровня в  
соответствие с требованиями ФОП ДО и других нормативных документов федерального  
значения на период до 31.08.2023г.**

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по приведению ОП ДО и других локальных нормативных актов (ЛНА) в соответствие с ФГОС ДО и ФОП ДО	март	Заведующий, ст. воспитатель	Приказ о создании рабочей группы, план мероприятий
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей Программы ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ОП ДО и ФОП ДО)	март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
3	Экспертиза программы дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ОП ДО	март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ОП ДО	март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
5	Создание проекта Программы ДО на основе ФОП ДО	май	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО
6	Доработка проекта ОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	май-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДО
7	Обсуждение обновленной ОП ДО и локальных актов на педсовете ДОУ	август	Рабочая группа, коллектив ДОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО
8	Утверждение обновленной ОП ДО, локальных актов	До 31.08.2023	Заведующий	Обновленная ОП ДО утверждена
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
9	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО в соответствие с ФГОС ДО и ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Листы ознакомления с документам
10	Экспертиза, корректировка и разработка локальных актов ДОУ (при необходимости)	Март-апрель	Рабочая группа	Проекты локальных актов
11	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и	Январь	Рабочая группа	Пополняемый банк документов

	методических материалов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)			и материалов
12	Внести изменения в программу развития ДОУ	Август	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в программу развития
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОУ по вопросам приведения ОП ДО в соответствие с ФГОС ДО и ФОП ДО	Март-май		Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Март-октябрь		Сертификаты, программы мероприятий, разработка плана-графика КПК и др.
15	Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах по «Внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике» для административных и пед работников ДО	март, июнь, август, октябрь	Администрация, педагоги	Сертификаты
16	Ознакомление с информационными и методическими материалами в постоянно действующей тематической рубрике пед изданий для дошкольных работников	март – сентябрь	Администрация, педагоги	
<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>				
17	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО на основе ФГОС ДО и ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствие с ФОП ДО
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
18	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	Март - август	Педагоги	Информационный стенд, протоколы родительских собраний
19	Анализ образовательных потребностей (запросов) родителей (законных представителей) для разработки/корректировки части ОП ДО, формируемой участниками	Март-апрель	Рабочая группа	

	образовательных отношений			
20	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОО	до 1 сентября	Старший воспитатель	Информация размещена на сайте ДОУ, скорректирована краткая презентация ОП ДО
<b>5. Финансовое обеспечение</b>				
21	Подготовка предложений по приведению РППС ДОУ в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Заявка на приобретение пособий, материалов, оборудования
22	Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Июнь-август	Заведующий	Дидактический материал