

Приложение к приказу МАДОУ
Детский сад №115 «Звездочки»
от 18.05.2023 г. № 147 - о

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МАДОУ Детский сад №115 «Звездочки»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Май	Рабочая группа	Обсуждение на совещании при заведующем
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Май	Рабочая группа	Обсуждение на совещании при заведующем
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Май	Все педагоги	Обсуждение на совещании при заведующем
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в	Май – август	Педагоги	

дистанционном формате, организуемых органом управления образованием			
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май–август		
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Май–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Старший воспитатель	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Заведующий ДОУ Кузнецова Р.Р.	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных	Май – август	Рабочая группа	Аналитическая справка

потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май – август	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Старший воспитатель	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Старший воспитатель Заведующий ДОУ Кузнецова Р.Р.	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Старший воспитатель	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Старший воспитатель Заведующий ДОУ Кузнецова Р.Р.	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август –	Воспитатель по обучению родному языку	Информация на сайте

	сентябрь	Сафина А.Ю.	
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФАП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Май - август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Май - август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий ДОУ Кузнецова Р.Р.	Утвержденные ЛНА