

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель Соисполнитель	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Описание ожидаемого результата	Выполняется за счет субсидии и (гранта)	Выполняется за счет собственных средств
1	Разработка локальных документов для подписания соглашения между	Руководитель	10.01.2023	25.01.2023	Финансирование проекта	-	-

УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего

МАДОУ «Детский сад №118 «Яблочко»

От « 10 » 01 2023 г. № 03/2023

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий

Консультационный центр «Мы вместе создаем счастливую семью» для оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации мероприятий «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и реализации проекта в 2023 году

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МАДОУ «Детский сад №118 «Яблочко»
От «__» _____ 2023 г. № _____

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий

Консультационный центр «Мы вместе создаем счастливую семью» для оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации мероприятий «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и реализации проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель Соисполнитель	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Описание ожидаемого результата	Выполняется за счет субсидии и (гранта)	Выполняется за счет собственных средств
1	Разработка локальных документов для подписания соглашения между	Руководитель	10.01.2023	25.01.2023	Финансирование проекта	-	-

	Министерством Просвещения РФ и МАДОУ «Детский сад №118 «Яблочко»						
2	Утверждение нормативных правовых актов для функционирования центра и реализации проекта. Определение организационно-правовой формы КЦ	Руководитель, бухгалтер	Дата подписания соглашения	5 дней	Утвержденные нормативные локальные акты, регулирующие работу КЦ	-	-
3	Закупка работ (услуг), оборудования	Руководитель, бухгалтер	Апрель, 2023	Ноябрь, 2023	Закупленные работы (услуги), оборудование в рамках утвержденной сметы, для функционирования КЦ	да	да
4	Оказание услуг	Специалисты КЦ	Январь, 2023	Декабрь, 2023	Оказано 10 000 услуг	да	да
5	Информирование общественности о деятельности КЦ	Администратор социальных сетей	Январь, 2023	Декабрь, 2023	Статьи, посты на ресурсах КЦ и в сети интернет		
6	Обучение и повышение	Руководитель	В течение года		Получение сертификата о прохождении обучения	-	-

	квалификации специалистов КЦ				/повышения квалификации		
7	Тиражирование опыта работы	Руководитель, администратор социальных сетей, специалисты КЦ	Октябрь, 2023	Ноябрь, 2023	Конференции для руководителей дошкольных образовательных учреждений. Принципы и эффективность выбора конкретных инструментов коммуникации с родителями, пошаговые алгоритмы организации дистанционного взаимодействия, рекомендации по выбору	да	-
8	Оценка качества реализации проекта, анализ отзывов родителей	Руководитель, координатор, бухгалтер	Ноябрь, 2023	Ноябрь, 2023	Аналитическая справка по итогам реализации проекта. Премирование специалистов центра по итогам работы	-	-