

## План-график проведения ВПР 2017

| Этап                                                                                                             | Срок          | Ответственные                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Регистрация ОО</b>                                                                                            |               |                              |
| Формирование списка региональных и муниципальных координаторов, организаторов, отвечающих за проведение ВПР в ОО | До 23.03.2017 | Федеральный координатор, ОИВ |
| Формирование заявок на участие в ВПР региональными и муниципальными координаторами                               | До 24.03.2017 | ОИВ                          |
| Заполнение анкеты ОО-участника ВПР                                                                               | До 31.03.2017 | ОИВ, ОО                      |
| <b>Проведение ВПР</b>                                                                                            |               |                              |
| <b>4 класс</b>                                                                                                   |               |                              |
| <b>Русский язык</b>                                                                                              |               |                              |
| Получение материалов (Часть 1. Диктант)                                                                          | 14.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |
| Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»                                                                | 18.04.2017    | ОО                           |
| Получение критериев оценивания работ                                                                             | 18.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |
| Проверка работ                                                                                                   | 18-19.04.2017 | ОО                           |
| Получение материалов (Часть 2)                                                                                   | 17.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |
| Проведение работы «Русский язык Часть 2»                                                                         | 20.04.2017    | ОО                           |
| Получение критериев оценивания работ                                                                             | 20.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |
| Проверка работ                                                                                                   | 20-21.04.2017 | ОО                           |
| Загрузка данных (части 1 и 2)                                                                                    | 21.04.2017    | ОО                           |
| Получение результатов                                                                                            | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО  |
| <b>Математика</b>                                                                                                |               |                              |
| Получение материалов                                                                                             | 20.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |
| Проведение работы                                                                                                | 25.04.2017    | ОО                           |
| Получение критериев оценивания работ                                                                             | 25.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |
| Проверка работ                                                                                                   | 25-26.04.2017 | ОО                           |
| Загрузка данных                                                                                                  | 26.04.2017    | ОО                           |
| Получение результатов                                                                                            | 02-04.05.2017 | Федеральный координатор, ОО  |
| <b>Окружающий мир</b>                                                                                            |               |                              |
| Получение материалов                                                                                             | 24.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |
| Проведение работы                                                                                                | 27.04.2017    | ОО                           |
| Получение критериев оценивания работ                                                                             | 27.04.2017    | Федеральный координатор, ОО  |

|                                      |               |                             |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Проверка работ                       | 27-28.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 28.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 04-06.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>5 класс</b>                       |               |                             |
| <b>Русский язык</b>                  |               |                             |
| Получение материалов                 | 14.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 18.04.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 18.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 18-19.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 19.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>Математика</b>                    |               |                             |
| Получение материалов                 | 17.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 20.04.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 20.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 20-21.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 21.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>История</b>                       |               |                             |
| Получение материалов                 | 21.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 25.04.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 25.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 25-26.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 26.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 02-04.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>Биология</b>                      |               |                             |
| Получение материалов                 | 24.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 27.04.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 27.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 27-28.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 28.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 04-06.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>11 класс</b>                      |               |                             |
| <b>География (10-11)</b>             |               |                             |
| Получение материалов                 | 17.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |

|                                      |               |                             |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Проведение работы                    | 19.04.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 19.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 19-20.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 20.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>Физика</b>                        |               |                             |
| Получение материалов                 | 21.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 25.04.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 25.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 25-26.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 26.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 02-04.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>Химия</b>                         |               |                             |
| Получение материалов                 | 24.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 27.04.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 27.04.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 27-28.04.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 28.04.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 00-06.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>Биология</b>                      |               |                             |
| Получение материалов                 | 05.05.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 11.05.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 11.05.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 11-12.05.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 12.05.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 16-17.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| <b>История</b>                       |               |                             |
| Получение материалов                 | 14.05.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы                    | 18.05.2017    | ОО                          |
| Получение критериев оценивания работ | 18.05.2017    | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ                       | 18-19.05.2017 | ОО                          |
| Загрузка данных                      | 19.05.2017    | ОО                          |
| Получение результатов                | 22-23.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |