

План –график («Дорожная карта»)  
по организации деятельности базовой площадки МБОУ «БСОШ № 2» по реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность базовой площадки	До 28.03.2018 г.	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А.
2	Размещение материалов на сайте МБОУ «БСОШ № 2»	В течение всего периода деятельности	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А., Сарычев Н.
3	Посещение мероприятий, проводимых МО и Н РТ , ИРО РТ в рамках реализации государственной программы «Развитие образования»	В течение всего периода деятельности	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А.
4	Разработка и согласование программы стажировки	Март-апрель 2018 г.	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А.
5	Разработка информационных и учебно-методических материалов, обеспечивающих эффективность подготовки и деятельности базовой площадки	Март-апрель 2018 г.	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А.
6	Организация стажировок с целью распространения инновационного опыта и повышения квалификации педагогических работников Российской Федерации	В течение всего периода деятельности	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А.
7	Проведение консультаций для педагогов по вопросам функционирования базовой площадки	В течение всего периода деятельности	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А.
8	Проведение мониторинга эффективности работы базовой площадки и разработка информационно-аналитического материала по результатам мониторинга	Декабрь 2018 г.	Борюшкина Л.В., Виноградова Г.А.