

**Дорожная карта
по переходу на федеральные адаптированные общеобразовательные программы
начального общего и основного общего образования
МАОУ "СОШ №16" г.Альметьевска**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	март-август 2023	Зам. директора по УР
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	март-август 2023	Директор, зам. директора
3	Издание приказа «О переходе на ФАОП»	март	директор
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП	март	Директор, зам. директора по УР
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФАОП»	март 2023	Зам. директора по УР
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФАОП	март – август 2023	Зам. директора по УР
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФАОП	апрель, июнь, август 2023	Зам. директора по УР
9	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФАОП)	апрель-июнь	Зам. директора по УР
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП	По мере необходимости	Директор
12	Мониторинг готовности ОО к реализации ФАОП с 01.09.2023	август 2023	Зам. директора по УР
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФАОП. Выявление кадровых дефицитов.	март–май 2023	Директор
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических	апрель –май	Зам. директора по УР

	работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП		
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФАОП	апрель– июнь 2023	Зам. директора по УР
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФАОП	март – август 2023	Зам. директора по УР
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФАОП	март	Зам. директора по УР
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	март – август 2023	Зам. директора по классам охраны зрения
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФАОП	март – август 2023	Зам. директора по УР
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФАОП	март - август 2023	Зам. директора по УР, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март - апрель 2023	Зам. директора по УР, рабочая группа
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФАОП, создать план корректировки имеющейся АООП или разработки новой образовательной программы	март - апрель 2023	Зам. директора по УР, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - август 2023	Зам. директора по УР, рабочая группа
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФАОП с 01.09.2023	май– август 2023	Зам. директора по УР
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФАОП	до 1 апреля 2023	Зам по УВР, отв. за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения школы в соответствии с требованиями ФАОП	март - август 2023	директор
29	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФАОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	март - август 2023	Зам. директора по УР

30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФАОП	май-август 2023	Зам. директора по УР
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФАОП	июнь-август 2023	Зам. директора АХЧ