


«Утверждаю»

 Директор школы:
 А.В.Шеваловский



Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» МБОУ "Высокогорская средняя общеобразовательная школа №3 Высокогорского муниципального района РТ"

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отвеченный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее центра) Произвести регистрацию в ИС МДОУ утвердить кадровый состав Центра	До 31.05.2022	Шеваловский А.В.
2.	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 01.06.2022	Хамитов Т.Р.
3.	Определение кабинетов для размещения Центра.	До 01.06.2022	Шеваловский А.В.
4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 01.06.2022	Шеваловский А.В.
5.	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	Июнь 2022	Мухитов Ф.М.
6.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Июнь 2022	Шеваловский А.В.
7.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 10.06 2022	Мухитов Ф.М.
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям	Май-июнь ♦	Хамитов Т.Р.

	преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Фишка»		
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного диет; -объявление конкурсных закупочных процедур; Косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май-август	Мухитов Ф.М.
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь	Хамитов Т.Р.
11.	Открытие центра	Сентябрь	Шеваловский А.В.