

«Утверждаю»



директор школы:

Г.М. Дирзизова

Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста» МБОУ Озёрная СОШ
Высокогорского района РТ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отвечу венный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее центра) Произвести регистрацию в ИС МДОУ утвердить кадровый состав Центра	До 31.05.2022	Фатхутдинов Р.Т.
2.	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 01.08.2022	Фатхутдинов Р.Т.
3.	Определение кабинетов для размещения Центра.	До 01.08.2022	Фатхутдинов Р.Т.
4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 01.08.2022	Фатхутдинов Р.Т.
5.	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	Июль 2022	Дирзизова Г.М.
6.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Июль 2022	Фатхутдинов Р.Т.
7.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 10.07 2022	Дирзизова Г.М.
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям	Май-июнь ♦	Фатхутдинов Р.Т.

	преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Фишка»		
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного диета; - объявление конкурсных закупочных процедур; Косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май-август	Дирзизова Г.М.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь	Фатхутдинов Р.Т.
11	Открытие центра	Сентябрь	Дирзизова Г.М.